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I. ANTECEDENTES 
 

Este documento constituye un instructivo de uso y cumplimiento obligatorio para las 

organizaciones o instituciones que cuentan con su proyecto adjudicado en el II Concurso 

Promoción de Redes Ambientales del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2013. 

 

Corresponde a un instructivo que norma el procedimiento de los ejecutores para el 

desarrollo de los proyectos financiados por el FPA. 

 

En atención a este documento, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a través de los 

Encargados/as del Fondo de Protección Ambiental, en cada una de las Secretarías 

Regionales Ministeriales (SEREMIS) de la institución, realizará supervisión y seguimiento a 

la ejecución de las actividades y de los gastos asociados al desarrollo del proyecto. 

 

Para cualquier duda o consulta sobre este instructivo, se debe acudir a dichos 

funcionarios/as.  

 

 

II. RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES 
 

La Ejecución de los proyectos financiados por el Fondo de Protección Ambiental deberá 

enmarcarse en lo establecido por: 

 

- Las Bases Generales del Fondo. 

- Bases Especiales del Concurso Promoción de Redes Ambientales. 

- Las aclaraciones 

- Los contratos firmados y/o anexos 

- Las garantías de fiel cumplimiento 

- El Instructivo de Funcionamiento para Organismos Ejecutores. 

- El Manual de Visibilidad. 

 

 

2.1 Normas Generales 

 

2.1.1 Se realizará firma de un contrato entre el Organismo Ejecutor y el MMA que da 

cuenta de los compromisos y responsabilidades adquiridas durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

2.1.2 El Organismo Ejecutor, estará obligado a desarrollar el proyecto en las condiciones 

en que fue aprobado por el MMA y a utilizar los recursos entregados para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. 

 

2.1.3 El Organismo Ejecutor deberá hacer uso de los recursos entregados por el MMA, sólo 

para financiar los ítems especificados en el proyecto, no pudiendo realizar traspasos 

de fondos a otros ítems sin autorización de la SEREMI.  

 

2.1.4 Cuando el Organismo Ejecutor deba mantener para sí los documentos originales para 

su propio registro contable, tendrá que solicitar la autorización, a través del sistema 

al Encargado/a Regional del FPA. Una vez autorizada, deberá entregar copia de la 

rendición de cuentas, legalizada ante notario en cada una de sus hojas y 

totalmente legibles.  
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2.1.5 El coordinador del proyecto deberá mantener comunicación permanente con la o él 

Encargado/a Regional del FPA, informando de cualquier hecho o circunstancia que 

cambie, impida o entorpezca la normal ejecución del Proyecto. 

 

2.1.6 Asimismo, el Organismo Ejecutor debe informar a través de una carta dirigida a la 

Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de cualquier cambio que se 

produzca con los representantes legales (adjuntando el certificado vigente de la 

nueva directiva) y/o coordinadores del proyecto. Para el segundo caso, cambio de 

coordinador del proyecto, sólo será necesario la carta descrita precedentemente. 

 

2.2 De la Ampliación de Plazos: 

 

En la eventualidad que el Organismo Ejecutor requiriese de ampliación del plazo de término 

de ejecución del proyecto, este deberá presentar por escrito una solicitud, dirigida a el/la 

Secretario(a) Regional Ministerial del Medio Ambiente, la que será evaluada y en virtud del 

mérito de esta si existiesen razones justificadas para ello y mediante el respaldo de 

informes técnicos y financieros, se procederá a la autorización. 
 

Esta ampliación será por una sola vez y por un período único de cuatro meses. En ningún 

caso puede significar la entrega de fondos fuera del periodo presupuestario respectivo o una 

entrega adicional de fondos.  

 

2.3 De las Garantías 

 

En el mismo acto de la firma de contrato, la organización adjudicada deberá hacer entrega 

de  una garantía que asegure la devolución de los fondos frente a un eventual 

incumplimiento del proyecto, y que podrá consistir en uno de los siguientes instrumentos: 

 

a)   Pagaré a la vista firmado ante notario por un monto equivalente al total del 

financiamiento asignado al proyecto. El pagaré debe ser suscrito por el 

representante legal de la organización y además por al menos un codeudor 

solidario, a la orden del Fisco-Subsecretaría del Medio Ambiente. El documento debe 

regir por un período adicional, para garantizar la presentación de los informes que 

procedan y las rendiciones de cuenta respectivas. Junto con la primera rendición 

financiera y como requisito para la segunda remesa, el organismo ejecutor 

deberá suscribir un segundo Pagaré en las mismas condiciones que el anterior, 

caso en el cual el pagaré anterior será devuelto al organismo ejecutor, tras la 

aprobación de su rendición de cuentas. 

      En el evento que el proyecto se desarrolle por un período mayor del previamente 

determinado existirá la obligación por parte del organismo ejecutor de mantener 

vigente el pagaré, para lo cual deberá suscribir uno nuevo, en las mismas 

condiciones que el anterior, debiendo también ampliarse el plazo de vigencia del 

contrato.  

La no extensión del período de vigencia, será causal de incumplimiento grave del 

contrato, pudiendo el MMA, en virtud de esta circunstancia, poner término 

anticipado al mismo. 

b)  Pagaré a la vista firmado ante notario por un monto equivalente al primer 

desembolso. Junto con la primera rendición financiera y como requisito para la 

segunda remesa, el organismo ejecutor deberá suscribir un segundo Pagaré por un 

monto equivalente al segundo desembolso más los fondos no rendidos del primer 

desembolso, en el caso que los hubiera, caso en el cual el pagaré anterior será 
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devuelto al organismo ejecutor, tras la aprobación de su rendición de cuentas. Los 

pagarés mencionados deberán extenderse de acuerdo a las formas y condiciones 

establecidas para el pagaré señalado en el punto a) y se regirán por las mismas 

reglas establecidas para ellos. 

 c) Boleta bancaria de garantía, emitida a favor del Fisco-Subsecretaria del Medio 

Ambiente, por un monto equivalente al total del aporte. La garantía podrá consistir 

en:  

- Una sola boleta por un monto equivalente al total del monto del contrato o,  

- Dos boletas, la primera por un monto equivalente al primer desembolso y la 

segunda por un monto equivalente al segundo desembolso. Esta última deberá 

entregarse antes del pago del segundo desembolso.  

Las boletas de garantía bancaria deberán tener una vigencia superior en tres meses 

al período de ejecución total del Proyecto. Para el caso (b), el organismo ejecutor 

debe rendir los desembolsos en un 100 por ciento. 

Solo serán aceptadas aquellas garantías legalizadas ante notario. 

En el evento que el proyecto se desarrolle en un período mayor del previamente 

determinado, deberá extenderse el plazo de vigencia de la garantía respectiva en las 

mismas condiciones señaladas para este tipo de documento. 

La no extensión del período de vigencia, será causal de incumplimiento grave del contrato, 

pudiendo el MMA, en virtud de esta circunstancia, poner término anticipado al mismo. 

Las garantías que se hubieren constituido (pagaré o boleta bancaria) serán devueltas una 

vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones del organismo ejecutor, en la forma 

que se establezca en el contrato y su anexo. 

 

 

2.4 De la Ley 19.862 

 

Aquellas organizaciones que se adjudiquen proyectos deberán estar inscritas en el 

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos (Ley Nº 19.862: 

www.registros19862.cl) y completar la información por la ley establecida. Si la 

información estuviera incompleta, el Ministerio del Medio Ambiente solicitará a las 

organizaciones e instituciones que corresponda los antecedentes necesarios. 

 
2.5 Incumplimiento de Contrato 

 

2.5.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus 

documentos integrantes, MMA podrá poner término al contrato y exigir al organismo 

ejecutor la devolución del monto de los recursos entregados, debidamente 

reajustados en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

más los intereses penales máximos que la ley permita estipular, para el período 

comprendido entre la fecha de entrega y de restitución de los mismos. Lo anterior, 

sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.  

 

2.5.2  Sin perjuicio de lo anterior, MMA podrá dar por cumplido parcialmente el proyecto, 

poner término al contrato, y exigir la devolución de los fondos no utilizados, en las 

condiciones señaladas en el párrafo anterior.  

 

http://www.registros19862.cl/
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2.5.3  Producido el incumplimiento por parte de la organización u Organismo Ejecutor, y   

para efectos de lo señalado en los párrafos precedentes, MMA podrá hacer efectivas 

las garantías. 

 

2.5.4  Se considerará que existe incumplimiento del contrato, entre otros, en cualquiera de 

los siguientes casos: 

 

 Si el organismo ejecutor utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines 

diferentes a los estipulados en el contrato de financiamiento. 

 

 Si los gastos no son justificados con la documentación correspondiente al presente 

instructivo. 

 

 Si se comprueba que la documentación, información o antecedentes oficiales 

presentados por el Organismo Ejecutor no se ajustan a la realidad o son 

adulterados. 

 

 Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecución 

del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el contrato de financiamiento. 

 

 Si el organismo ejecutor recibiera recursos por parte de otro organismo, sobre la 

base del mismo proyecto presentado a MMA y  para financiar los mismos gastos. 

 

 Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades formuladas en el proyecto o no 

presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos. 

 

 Si el organismo ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión del proyecto 

a los objetivos comprometidos. 

 

 Y todas aquellas situaciones que hagan peligrar la ejecución del proyecto o que 

desvirtúen el objetivo principal de la iniciativa. 
 

2.5.5 En caso de que se constaten irregularidades con ocasión de la ejecución de los 

proyectos o de la rendición de los gastos, el MMA las pondrá en conocimiento de los 

tribunales, si correspondiere. 

 

2.5.6  El mal uso de los fondos será perseguido penalmente de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

 
2.6 Término de Proyectos 

 

2.6.1 Término Normal del Proyecto. 

 

Corresponde al cumplimiento del proyecto en los términos establecidos en las bases e 

instructivos del concurso. 

 

Concluido el proceso de revisión y aprobación del informe final del proyecto por el MMA, la 

garantía correspondiente será restituida a la organización ejecutora del proyecto.  
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2.6.2 Término Anticipado del Contrato. 

 

a) Término Unilateral  

 

El Ministerio del Medio Ambiente unilateralmente, podrá poner término al contrato y en 

forma anticipada en caso de incumplimiento del contrato. 

 

b) Término de Común Acuerdo. 

 

Ambas partes podrán poner término al contrato de común acuerdo. En este caso el ejecutor 

deberá restituir los fondos entregados de conformidad al ítem “Devolución de los Fondos” 

del presente Instructivo. En dicha eventualidad, el Organismo Ejecutor deberá entregar al 

Encargado/a Regional del FPA los informes técnicos y financieros correspondientes a la 

etapa de gasto realizada, los cuales deberán ser debidamente aprobados por el Ministerio. 

 

 
2.7 Auditoría y Seguimiento Post Proyecto 

 

 

1. Durante el desarrollo del Proyecto, el MMA podrá efectuar -sin previo aviso- auditorías 

que permitan conocer el destino de los fondos y el uso dado a los mismos por parte del 

ejecutor. 

 

2. En estos casos, el Organismo Ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades y 

colaboración para el desarrollo de las auditorías correspondientes, facilitando el acceso a 

toda la documentación financiera o técnica, incluidas las cuentas corrientes bancarias o 

de ahorro utilizadas para el desarrollo del Proyecto. 

 

3. Una vez terminado el contrato y durante un plazo de tres años, se podrá realizar un 

seguimiento del Proyecto para poder evaluar los resultados del mismo.  

 

Además, el Organismo Ejecutor se compromete a dar las facilidades y guardar respaldo 

de documentos relativos al proyecto durante un plazo de 5 años. 

 

2.8 Entrega de Recursos 

 

Los proyectos seleccionados recibirán dos remesas de dinero durante el año 2013. El 

financiamiento estará condicionado a que se contemplen los fondos necesarios para tal 

efecto en la ley de Presupuestos para el 2013.  

 

a. Primera Remesa: Corresponde al 50% del aporte total adjudicado. La entrega se 

realizará con posterioridad a la tramitación y aprobación de la resolución que aprueba el 

contrato.  

 

b. Segunda Remesa: Corresponde al 50% del total asignado, y será entregada sólo 

una vez que se apruebe el Informe de Avance.  

 

Una vez que el Organismo Ejecutor reciba la primera remesa, deberá depositar el total de 

los recursos en la Cuenta Bancaria que se haya determinado para el uso del proyecto. 

Además deberá hacer llegar a la SEREMI, el original o la copia del comprobante de depósito. 

Cuando el Organismo Ejecutor reciba la segunda remesa deberá proceder de igual manera 

que con la primera remesa. 
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2.8.1 Devolución de los Fondos 

 

Una vez finalizado el proyecto y en caso que existieran recursos no gastados, éstos deberán 

ser devueltos al MMA mediante depósito en la respectiva Cuenta Corriente Regional de 

la Subsecretaría del Medio Ambiente (ver Anexo Nº2). Se deberá adjuntar una copia 

de la boleta de depósito y consignar el saldo no gastado en la rendición final de cuentas del 

respectivo proyecto. 

 

 

2.8.2 Destino de los Bienes del Proyecto 

 

Los bienes adquiridos en el desarrollo del proyecto (equipos computacionales o 

audiovisuales), deberán ser inventariados por el Organismo Ejecutor y copia de este 

documento, debe ser entregado en el Informe Final. 

 

En ningún caso estos bienes se podrán destinar a fines personales y ajenos a los objetivos 

del proyecto aprobado, ni a otras actividades que no se refieran a la promoción y protección 

del medio ambiente. 

 

 

III. REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROYECTOS 
 

 

3.1 INFORMES DE GASTOS MENSUALES 

 

Una vez entregada la remesa al organismo ejecutor, mensualmente deberá rendir el 

informe de gastos realizados durante el mes. Este debe ser enviado a través del sistema e-

FPA dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Este informe estará sujeto a la 

revisión mensual y posterior aprobación del/la Encargado(a) Regional en el Informe de 

Avance y en el Informe Final. 

 

Para aquellos meses en que el Organismo Ejecutor no incurra en gastos, deberá declarar sin 

movimientos el período en cuestión, no pudiendo rendir posteriormente gastos asociados a 

estos meses. 

 

Si bien este Informe sólo considera el ingreso de gastos a través del sistema, se recomienda 

entregar en la SEREMI respectiva el original de las Boletas y Facturas. Lo anterior para 

generar un correcto análisis de los gastos e informar oportunamente si estos presentan 

algún error. Si así no lo hiciese podrá entregarlos en las instancias del Informe de Avance y 

Final. 

 

 

3.2 INFORMES DE AJUSTE DEL PROYECTO 

 

1. Una vez firmado el contrato, el Encargado/a Regional del FPA se reunirá con cada 

organización, con la finalidad de revisar detalladamente el proyecto a ejecutar. El 

objetivo de esta reunión será: 

a. Ajustar las actividades y gastos del proyecto, ingresando un detalle de cada 

una de ellas, asociándolas con el respectivo presupuesto para su desarrollo.  

b. Definir detalle de compras por ítem presupuestario. 

c. Elaboración de Carta Gantt para actividades, rendiciones e informes.  

d. Identificar y cuantificar en detalle los resultados de las actividades. 

e. Identificar y cuantificar en detalle los productos del proyecto. 
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2. En esta etapa, se podrán modificar y/o incorporar actividades asociadas a la ejecución 

de la iniciativa que no se incluyeron en el proyecto original, previa autorización del 

Encargado/a Regional del FPA. De no contar con dicha aprobación, el gasto asociado a la 

actividad será objetado. 

 

3. En esta etapa además el Organismo Ejecutor deberá entregar al Encargado/a Regional 

del FPA la Carta de Compromiso de Organismos Asociados, que formaliza los aportes de 

contrapartida comprometidos en la postulación del proyecto. En el evento que uno o 

más organismos asociados desistan de participar en el proyecto y producto de ello, no 

se cumpla con el requisito mínimo del 40% de contrapartida, establecido en las bases 

específicas del concurso, dicha diferencia debe ser cubierta por el Organismo Ejecutor u 

otro organismo asociado, ya sea vigente o nuevo, para lo cual se emitirá una nueva 

Carta Compromiso que lo respalde. 

 

4. Este proceso se extenderá desde la firma del Contrato hasta el 15 de Marzo de 2013, 

considerando esta fecha como límite para la aprobación de dicho Informe a través del 

Sistema e-FPA. 

La no entrega de este Informe en la fecha establecida, se considerará motivo suficiente 

para tramitar un cierre unilateral del proyecto. 

 

5. Este informe será aprobado por el/la encargado/a regional de la Seremi respectiva. 

 

 

3.3 INFORME DE AVANCE 

 

Transcurrido al menos, la mitad del período de ejecución, y/o con fecha máxima al 14 de 

Junio de 2013, el Organismo Ejecutor deberá presentar a través del sistema e-FPA un 

informe del estado de avance del proyecto.  

 

Dicho informe está compuesto de dos aspectos: reporte de ejecución de actividades y 

rendición de gastos.  

 

La rendición de gastos considera la entrega de los documentos financieros correspondientes 

(boletas, facturas, entre otros). 

 

Este informe será aprobado por el/la encargado/a regional de la Seremi respectiva. 

 

Reporte de Ejecución de Actividades 

 

Las actividades que presenten un porcentaje de avance mayor al 20%, deben incorporar los 

respectivos medios de verificación, en este contexto, si algún medio de verificación tiene un 

tamaño superior a 5MB deberá ser entregado en CD (dos copias) a la respectiva SEREMI. 

 

En caso de presentar actividades con retraso, el Organismo Ejecutor deberá reprogramarlas 

dentro de los plazos disponibles hasta el cierre del proyecto establecido por contrato. En 

caso que dichas actividades no se ejecuten y comprometan recursos financieros del 

Ministerio del Medio Ambiente, el Organismo Ejecutor deberá reasignar dicho presupuesto 

con el fin de fortalecer otras actividades del proyecto o remplazar la actividad por una 

nueva a la cual se le asignará ese presupuesto. 

 

En esta etapa de ejecución, el avance de las actividades del proyecto, deberá cumplir con lo 

declarado en el Informe de Ajuste, salvo aquellos casos justificados por escrito por el 
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Organismo Ejecutor y aprobados por el/la Encargado/a Regional. En caso contrario, no será 

aprobado hasta que cumpla dicha exigencia. 

 

En este Informe, la actividad “Instalación de Pasacalle y/o Gigantografía y un Pendón” debe 

encontrarse con un 100% de cumplimiento y presentar los respectivos medios de 

verificación y productos. 

 

 

Rendición de Gastos: 

 

La rendición de gastos corresponde a la entrega física de los documentos (facturas, boletas, 

otros) que el Organismo Ejecutor debe efectuar en la SEREMI. Esta rendición debe ser 

presentada en forma ordenada, por ítems y por fecha de emisión del gasto, coincidiendo 

con el ingreso detallado de todos los bienes adquiridos y servicios realizados. 

 

Los gastos efectuados y rendidos en esta primera rendición de cuentas deben corresponder 

a lo menos al 80% de la primera remesa, y ser coincidentes con los Informes Mensuales 

entregados a través del sistema e-FPA. Es importante mencionar que la rendición de gastos 

del Informe de Avance se construirá automáticamente en base a la información 

proporcionada mensualmente en el sistema. 

 

Una vez aprobada la primera rendición de gastos, se procederá a autorizar la entrega de la 

segunda remesa del proyecto, correspondiente al 50% restante del presupuesto total 

solicitado al MMA.   

 

En el caso de proyectos que presenten una boleta bancaria de garantía por el 50% del 

financiamiento, deberán rendir íntegramente el primer desembolso, es decir el 100% de los 

recursos remesados. 

 

La no entrega de este Informe en la fecha establecida, se considerará motivo suficiente para 

tramitar un cierre unilateral del proyecto. 

 

 

3.4 INFORME FINAL 

 

Este debe ser entregado a través del sistema e-FPA con fecha máxima el 29 de Noviembre 

de 2013. Se trata de un informe de cierre y cumplimiento del proyecto, donde se da cuenta 

de los objetivos logrados, y actividades realizadas.  

 

Este informe será aprobado por el/la encargado/a regional de la Seremi respetiva. 

 

La rendición de gastos considera además la entrega de los documentos financieros 

correspondientes (boletas, facturas, entre otros). 

 

Este Informe deberá contener: 

 

a. Todas las actividades y objetivos cumplidos en un 100%.  

b. La rendición del 100% de los gastos efectuados con fecha máxima al término de la 

ejecución del proyecto establecido por contrato. 

 

Si hubiesen actividades que no se realizaron durante el periodo de ejecución, o se realizaron 

parcialmente, el Organismo Ejecutor deberá justificar las razones por las cuales no se 

ejecutaron, y en el caso que dicha actividad implique recursos entregados por el Ministerio 
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del Medio Ambiente, se debe indicar el monto total o parcial (en pesos chilenos), y ser 

devuelto mediante un depósito en la respectiva Cuenta Corriente Regional de la 

Subsecretaría del Medio Ambiente (ver Anexo Nº2). 

 

Una vez aprobado el Informe Final, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de sus 

respectivas SEREMIS, procederá a devolver los pagarés o boletas bancarias de garantía a 

los Organismos Ejecutores. 

 

 

3.5 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE INFORMES  

 

- Todos los productos generados durante la ejecución del proyecto (Informes, diagnósticos, 

material educativo, fotografías, videos, spot publicitarios, cápsulas radiales, manuales, 

materiales de difusión y promoción, entre otras) deberán ser parte del Informe Final de 

Actividades, y deberán ser entregados en formato original y respaldo electrónico. El 

Ministerio del Medio Ambiente podrá conservar dicho material y utilizarlo para sus propios 

fines citando al autor de éstos. Tratándose de diseño de material de difusión, educación o 

sensibilización ciudadana se debe entregar además una copia en formato freehand, 

ilustrador o similar programa de diseño que permita, en la eventualidad de que el Ministerio 

del Medio Ambiente lo considere pertinente, multicopiar para una distribución masiva del 

producto.     

 

- Sin perjuicio de las fechas indicadas para la entrega de los Informes de Ajuste, Avance y 

Final, y con el fin de agilizar la gestión en los procesos administrativos y la necesaria 

evaluación de la contraparte regional del FPA, cada SEREMI podrá establecer plazos de 

entrega previos.  

 

- Los Informes (Ajuste, Avance y Final) que sean devueltos con observaciones por el/la 

Encargado/a Regional, tendrán un plazo máximo de 7 días corridos para dar respuesta y 

enviarlo nuevamente, utilizando el sistema e-FPA. Dicho plazo se considera desde el 

momento en que el Organismo Ejecutor recibe en su sesión de usuario el Informe para ser 

corregido, lo que es respaldado por el envío al OE de un correo electrónico generado por el 

sistema. 

 

3.5.1 Ámbitos Técnicos 

 

Tanto para el informe de Avance como para el Informe Final, se solicitarán Medios de 

Verificación y productos por actividades, las que serán de absoluta responsabilidad del 

Organismo Ejecutor almacenar y guardar como evidencias físicas del proyecto. 

 

El siguiente cuadro detalla los medios de verificación y productos que se deben presentar 

como respaldo de las actividades ejecutadas en los proyectos. No obstante, según la 

naturaleza del proyecto, pueden existir otras actividades no contempladas que consideren 

otro medio de verificación o producto asociado, ante lo cual es responsabilidad del 

Organismo Ejecutor adjuntar la información más representativa de su desarrollo y término. 

 

Para aquellas actividades que deban presentar como medio de verificación registros 

fotográficos, éstos deben estar en estrecha relación con la actividad y el estado de avance 

señalado. Si un producto o medio de verificación supera los 5 MB no podrá ser adjuntado al 

sistema, por lo que deberán presentar dos (2) copias digitales en las respectivas SEREMIS, 

en esta situación, se deberá fotografiar el material realizado y adjuntar dicha fotografía en 

la plataforma Web. 
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Ejemplos: 
 

TIPO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(archivos no superiores a  

5 MB) 

PRODUCTOS 

(archivos no superiores a  

5 MB) 

Capacitación Charlas 
 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Manual, Guía,  Power 

point,  planificación de la 

actividad con contenido 

entregado, etc. 

Capacitación Talleres 
 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Certificado, Diploma o 

Documento que acredite la 

participación 

 Manual, Guía,  Power 

point,  planificación de la 

actividad con contenido 

entregado, etc. 

 Registro Fotográfico del 

Producto confeccionado 

Capacitación 
Realización de 

Cursos 

 Planificación del 

Curso 

 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Certificado, Diploma o 

Documento que acredite la 

participación 

 Manual, Guía,  Power 

point,  planificación de la 

actividad con contenido 

entregado, etc. 

 Registro Fotográfico del 

Producto confeccionado. 

Capacitación 
Realización de 

Seminarios 

 Planificación y 

Programa del 

Seminario 

 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Invitacion. 

 Material de Apoyo (Power 

point, Diapositivas) de los 

Expositores o Relatores 

 

Difusión 
Ceremonia de 

Lanzamiento 

 Invitaciones 

 Registro Fotográfico 
 Programa de la ceremonia. 

Difusión 
Ceremonia de 

Cierre 

 Invitaciones 

 Registro Fotográfico 
 Programa de la ceremonia. 
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Difusión 

Diseño y 

Elaboración de 

Material de Difusión 

y Educativo (Libros, 

Revistas, Boletines, 

Manuales, Guías, 

Trípticos, Video, CD 

interactivos) 

 Diseño del material 

digitalizado. 

 Fotografías del 

material impreso.  

 

 Adjuntar un ejemplar 

impreso del material 

elaborado. 

 Adjuntar el material 

digitalizado al informe 

respectivo (avance ó final)  

en el e-fpa. 

 Si el material pesa más de 

5 MB, se solicita fotografía 

de cada material / 

documentos elaborados. 

Difusión 

Implementación de 

Instrumentos en la 

Web (Blog, Twitter, 

Facebook, Sitio 

Web) 

 Sitio Web en 

funcionamiento. 

 Sitio terminado, adjuntar 

la dirección para el acceso.  

Difusión 

Elaboración de 

Material de 

Merchandising 

(poleras, chapitas, 

llaveros, gorros) 

 Diseño del material 

digitalizado. 

 Fotografías del 

material impreso.  

 

 Adjuntar una muestra 

impresa o elaborada del 

material elaborado.  

 

Difusión 

Elaboración de 

Mensajes y Difusión 

en Medios de 

Comunicación 

(Radios, Canales de 

TV, Diario, Portales 

Internet) 

 Registro fotográfico.  

 Adjuntar la publicación 

escrita, cápsula, video, 

link para visualizar la 

difusión. 

Difusión 

Instalación de 

Señalética 

(Pasacalle y Pendón 

del Proyecto) 

 Registro fotográfico 

de Pasacalle y 

Pendón instalados. 

 Pasacalle y Pendón 

instalados.  

Difusión 

Participación en 

Actividades de 

Difusión Masivas 

(Día de medio 

ambiente, día de la 

tierra, día del agua, 

día del árbol, ferias 

ambientales, 

Seminarios, 

Encuentros) 

 Invitación 

 Programa de la 

actividad 

 Registro Fotográfico 

 Material de apoyo para la 

participación en 

Seminarios y Encuentros 

como expositores. 
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Otros 

Reuniones de 

Coordinación, 

Planificación o 

Evaluación 

 Listado de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Registro de Reuniones 

 Minuta o Acta de acuerdos 

Otros 
Salidas a Terreno o 

Visitas Guiadas 

 Listado de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Programa o Planificación 

de actividad en terreno 

 

Todos los productos o materiales de difusión o educación –libros, guías, manuales, 

Videos, etc.- que se obtengan como parte del proyecto deberán, previo a su 

impresión o elaboración definitiva, ser revisados y validados técnicamente por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Una vez obtenido el V°B° por parte de los 

profesionales del MMA, el producto podrá ser impreso, multicopiado y distribuido 

por parte del organismo ejecutor. 

 

Todos los productos o materiales de difusión deben cumplir estrictamente lo 

señalado en el Manual de Visibilidad. 

 

3.5.2 Ámbitos Financieros 

 

Con el fin de garantizar la correcta utilización de los recursos entregados por el MMA, los 

gastos a financiar en el proyecto deberán corresponder estrictamente a la naturaleza y 

desarrollo del mismo. Estos gastos deberán estar debidamente acreditados y respaldados 

según las directrices impartidas en el presente Instructivo de Funcionamiento del Organismo 

Ejecutor. 

El Ministerio se reserva los derechos de rechazar cualquier gasto que se considere 

excesivo o no esté relacionado con la naturaleza del proyecto. Ante cualquier duda 

y previo a la realización de un gasto sugerimos consultar al/a Encargado/a 

Regional del FPA. 

 

Todos los gastos realizados y sus documentos de respaldo deben ser coincidentes con los 

plazos de ejecución de las actividades contempladas en el proyecto. Por lo tanto NO se 

aceptarán gastos con fecha anterior a la Resolución que aprueba el Contrato, ni 

posterior al término del mismo. 

 

 

Los proyectos deberán presentarse con la siguiente estructura Presupuestaria: 

 

1. Costos de inversión: Se refiere a los costos de equipos que tienen una vida 

superior a un año y que perduran una vez terminado el proyecto. Este ítem no 

debe superar el 20% del aporte otorgado por el MMA. No se aceptará compra de 

bienes usados y sólo se aceptará la compra de un bien por tipo de artículo 

comprado. 

 

 

Computación y audiovisual: Artículos electrónicos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Equipos como: computadores, proyectores, telones y cámaras fotográficas o 

de video, impresoras, amplificadores, reproductores de DVD.  Dichos gastos deben ser 

rendidos sólo con Facturas.  
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2. Costos Operacionales: Se refiere a los costos relacionados con la ejecución del 

proyecto. 

 

 

Talleres y Eventos: Corresponde a gastos directos para la realización de talleres y 

eventos. Gastos tales como: arriendo de salas ó auditórium, arriendo de equipos de 

computación y audiovisual. Este ítem no debe superar el 20% del aporte otorgado 

por el MMA. El gasto debe corresponder sólo al periodo de ejecución de la actividad.  

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con Facturas y Boletas Detalladas Impresas. 

      

 

Prestación de Servicios: contratación de Personas Naturales a Honorarios o Personas 

Jurídicas necesarios para la operación del Proyecto, se incluye aquí los servicios de 

diseño y alimentación. Este ítem no debe superar el 30% del aporte otorgado por 

el MMA. 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con Boletas de Honorarios Electrónicas o 

Facturas. Excepcionalmente y con la debida justificación del ejecutor y autorizado por 

el/la Encargado/a Regional del FPA, se puede presentar un Documento Notarial por un 

monto máximo de $150.000.  

 

Todos los gastos por concepto de Prestación de Servicios rendidos con Boletas de 

Honorarios electrónicas, Facturas y Documento Notarial deben presentar su respectivo 

Contrato de Prestación de Servicios, entre el Organismo Ejecutor y el prestador del 

servicio, legalizado ante notario. Los documentos rendidos deberán respetar las 

clausulas establecidas en los contratos.  

 

En la primera rendición de cada pago se debe entregar el original del contrato, y si 

existiesen pagos posteriores en base al mismo contrato se debe entregar una copia de 

este. 

 

Para la rendición con Boletas de Honorarios Electrónicas el Organismo Ejecutor podrá 

retener el 10%, en este caso deberá adjuntar el Formulario Nº29 demostrando dicho 

pago, remitiendo el documento en original o fotocopia. De lo contrario, el prestador de 

servicios tendrá el compromiso de cancelar dicho impuesto. 

 

Dentro de este ítem se pueden rendir: 

 

 Coordinación: Se acepta el gasto de sólo un coordinador por proyecto.  

 

 Apoyo técnico: Contratados por el proyecto para realizar acciones en ámbitos 

específicos.  

 

En ningún caso los coordinadores de proyectos podrán prestar servicios 

también como apoyo técnico.  

En la oportunidad que el representante legal sea contratado como coordinador ó apoyo 

técnico, el contrato deberá ser firmado por otros miembros de la directiva en 

representación del Organismo Ejecutor que se encuentren debidamente facultados. 

 

 Diseño: Son todos aquellos gastos originados por la elaboración del diseño de los 

siguientes materiales: pasacalle y/o gigantografía y pendón de visibilidad, material 

impreso como libros, manuales, dípticos, trípticos, videos, entre otros. (Según lo 

establecido en Manual de Visibilidad).  
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 Alimentación: Corresponde sólo para servicios prestados por alimentación, tales 

como coctel ó cafetería para actividades establecidas en el proyecto como 

capacitaciones o ceremonias.  

 

El personal del Proyecto o quien preste servicio para este, no tiene ni tendrá ninguna 

relación laboral ni de dependencia administrativa con el Ministerio del Medio Ambiente, 

sino, exclusivamente, con el Organismo Ejecutor del Proyecto. 

 

 

Pasajes: Todo lo referido a traslado, como: combustible, taxis, pasajes urbanos e 

interurbanos, arriendo de buses y vehículos, fletes por traslado de materiales).  

 

No se financiarán ningún gasto de trasporte aéreo, ni otros tipos transporte desde o 

hacia el extranjero, con excepción de proyectos que se lleven a cabo en zonas extremas, 

con dificultades de conectividad debidamente justificadas. 

 

No se aceptará gastos como mantención y reparación de vehículos, permisos de 

circulación, seguros de cualquier naturaleza y gastos por estacionamiento. 

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con facturas, boletas simples (hasta un 

máximo de $20.000 por boleta), boletas detalladas impresas, vales (hasta un 

máximo de $5.000.- por cada vale y con un monto total de $50.000 para la rendición 

total del proyecto), tickets ó vales emitidos por  transporte en colectivo, taxi ó 

radiotaxi (hasta un máximo de $20.000 por documento), comprobante recarga de 

transporte público, boletos de buses interprovinciales y microbuses. 

Excepcionalmente y con la debida justificación del ejecutor y autorizado por el (la) 

Encargado(a) Regional, se puede presentar un Documento Notarial por un monto 

máximo de $100.000. 

 

La rendición de gastos como pasajes urbanos e interurbanos, tickets ó vales emitidos 

por  transporte en colectivo, taxi ó radiotaxi y comprobante recarga de transporte 

público, deberán ser  rendidos a través del documento “Resumen Rendición de 

Pasajes”, ver Anexo N° 1.  

 

El Organismo Ejecutor debe asegurar, por medio de este sub ítem, el resguardo 

presupuestario necesario para las reuniones de coordinación y evaluación que cada 

SEREMI planifique durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

Materiales de Oficina: Corresponde a gastos por concepto de materiales menores de 

oficina relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto, se incluyen las 

fotocopias y gastos notariales. Por ejemplo: papelería, lápices, carpetas. 

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con facturas, boletas simples (hasta un 

máximo de $20.000 por boleta), boletas detalladas impresas y vales (hasta un 

máximo de $ 5.000.- por vale y con una suma total de $50.000 para toda la rendición 

del proyecto). 

 

 

Actividades de difusión y señalética: Actividades o acciones que promueven el 

proyecto, por ejemplo: página web, folletería, difusión radial, prensa escrita, videos, 

talleres, conferencias, seminarios, etc. (Ver Manual de Visibilidad).  
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Se debe contemplar la confección de un pasacalle y/o gigantografía y un pendón, cuyos 

valores no deben superar el 5% del aporte otorgado por el MMA.  

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con facturas, boletas detalladas impresas y 

boletas de honorarios electrónicas. Para la rendición con Boletas de Honorarios 

electrónicas, el Organismo Ejecutor podrá retener el 10%, en este caso deberá adjuntar 

el Formulario Nº29 demostrando dicho pago y remitiéndolo en original o fotocopia. De lo 

contrario el Prestador de Servicios tendrá el compromiso de cancelar dicho impuesto. 

 

 

Telecomunicaciones: gastos relacionados con los servicios de comunicación para la 

ejecución del proyecto, por ejemplo: prepago de telefonía móvil, internet o cibercafé o 

servicio de correo que efectivamente sean utilizados en su desarrollo. 

 

No se acepta la rendición de gastos por telefonía fija, planes de telefonía móvil 

y compra de equipos celulares.   

 

Dichos gastos deben ser rendidos con tarjetas de prepago ó comprobantes de 

recarga, boletas simples (hasta un máximo de $20.000 por boleta), boletas 

detalladas impresas, en el caso de la rendición por servicio de internet se puede 

rendir con facturas o  boletas del servicios emitidas  sólo a nombre del 

Organismo Ejecutor, en ningún caso a nombre de otra persona jurídica o 

natural, aunque estas sean integrantes de la directiva del Organismo Ejecutor, 

representantes legales o coordinadores de proyectos. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, se reserva el derecho de rechazar gastos en prepagos 

móviles cuando se considere excesivo el número de equipos utilizados. 

 

 

Observaciones 

 

En este concurso no se podrán contemplar costos de inversión como 

infraestructura. 

 

No se aceptarán en este sub ítem u otro, el arriendo de inmuebles, gastos 

comunes, gastos bancarios por concepto de mantención de cuentas de ahorro o 

corrientes,  intereses, multas por pago de obligaciones fuera de plazo, teniendo 

como principal criterio que dichos gastos son propios de las operaciones del 

Organismo Ejecutor aun cuando no desarrolle un proyecto financiado por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

En ningún caso se aceptarán gastos cancelados con tarjetas de crédito ó en 

cuotas. 

 

El Organismo Ejecutor será el responsable de velar por el cumplimiento de lo 

establecido en los contratos subscritos con terceros y del adecuado uso de los 

bienes adquiridos para el proyecto. 

 

En caso de la no existencia de un Notario Público, se aceptará la firma de otro 

ministro de fe (Secretario Municipal, Oficial del Registro Civil, Jefe de Retén de 

Carabineros). 
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A continuación se detalla un cuadro resumen del presupuesto de proyectos. 

 

ITEM SUB ITEM DOCUMENTOS OBSERVACIONES 

Costos de 

Inversión 

 

Máx. 20% del 

monto 

adjudicado 

Computación y 

Audiovisual 
 Facturas. 

 No se aceptarán 

compras de bienes  

usados y sólo se 

aceptará la compra de 

un bien por tipo de 

artículo comprado. 

Costos 

Operacionales 

Talleres y Eventos  

 

Máx. 20% del monto 

adjudicado 

 Facturas   

 Boletas detalladas 

impresas  

  

Prestación de 

Servicios 

 

Máx. 30% del monto 

adjudicado 

 Boletas de 

Honorarios 

Electrónica 

 Facturas 

 Documento 

Notarial 

 Adjuntar Contrato de 

Honorarios legalizado 

ante notario. 

 Para Boletas de 

Honorarios Electrónica 

en las cuales el 

Organismo Ejecutor 

retenga el 10% de 

impuesto, deberá 

adjuntar el Formulario 

Nº29 demostrando 

dicho pago. 

 Documento notarial 

autorizado por 

Encargado/a Regional 

del FPA, (monto máx. 

$150.000).  
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Pasajes  

 Facturas 

 Boletas simples. 

 Boleta detallada 

impresa. 

 Vale 

 Tickets,  vales de 

transporte 

colectivo, taxi.  

 Comprobante 

recarga transporte 

público.  

 Boleto de bus 

interprovincial y de 

microbús. 

 Documento 

Notarial. 

 Boletas simples 

(máximo de $20.000). 

 Vales (máximo de 

$5.000). 

 Tickets,  vales de 

transporte colectivo, 

taxi ó radiotaxi (máximo 

$20.000). 

 Documento notarial 

autorizado por 

Encargado/a Regional 

del FPA, (monto máx. 

de $100.000).  

 No se financiarán 

ningún gasto de 

trasporte aéreo, ni otros 

tipos transporte desde o 

hacia el extranjero, con 

excepción de proyectos 

que se lleven a cabo en 

zonas extremas, con 

dificultades de 

conectividad 

debidamente 

justificadas. 

 No se aceptarán gastos 

como mantención y 

reparación de vehículos, 

permisos de circulación, 

seguros de cualquier 

naturaleza, y gastos por 

estacionamiento. 

Costos 

Operacionales 

Materiales de 

Oficina 

 Facturas. 

 Boletas simples. 

 Boleta detallada 

impresa. 

 Vales 

 Boletas simples (monto 

máx. $20.000). 

  Vales (monto máx. $ 

5.000). 

Actividades de 

Difusión y 

Señalética 

 Facturas. 

 Boletas detalladas 

impresas. 

 Boletas de 

honorarios 

electrónica.  

 Para Boletas de 

Honorarios Electrónica 

en las cuales el 

Organismo Ejecutor 

retenga el 10% de 

impuesto, deberá 

adjuntar el Formulario 

Nº29 demostrando 

dicho pago. 
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Telecomunicaciones 

 Tarjeta prepago ó 

comprobante de 

recarga. 

 Boletas simples. 

 Boletas detallas 

impresas. 

 Para servicio 

internet: factura ó 

boletas del servicio 

emitido. 

 Boletas simples (monto 

máx. $20.000). 

 Para servicio internet: 

factura ó boletas del 

servicio, deben ser 

emitidas  sólo a nombre 

del Organismo Ejecutor. 

 No se acepta la 

rendición de gastos por 

telefonía fija, planes de 

telefonía móvil y 

compra de equipos 

celulares.   

 

  

Forma de Pago: 

 

Las formas de pago aceptadas por el Organismo Ejecutor pueden ser: 

 

- Efectivo 

- Tarjeta de Débito-Chequera Electrónica 

- Cheque al día en nombre de la Organización  

- Pago electrónico o cuenta bancaria a nombre de la Organización 

 

 

No se aceptarán pagos: 

 

- Tarjeta de crédito/bancaria a otro nombre distinto al Organismo Ejecutor 

- Pago en cuotas 

- Cheque a fecha 

 

 

Detalle de cómo se deben emitir los siguientes documentos: 

 

a. Factura  

En primera copia original y cancelada por parte del proveedor, o señalando 

condiciones de venta en efectivo / contado, o que acompañe la cuarta copia 

(ejecutivo cedible), sin estar sobre escrita, ni presentar correcciones ni 

enmendaduras, a nombre sólo del Organismo Ejecutor, con sus correspondientes 

datos (RUT, dirección, giro social, fecha de emisión y cálculo de IVA correcto). 

 

En caso de no contar con detalle de gastos. Se debe adjuntar las guías de despacho. 

 

 

b. Factura electrónica 

Debe estar emitida a nombre sólo del Organismo Ejecutor, con sus correspondientes 

datos (RUT, dirección, giro social, fecha de emisión y cálculo de IVA correcto). 

 

En caso de no contar con detalle de gastos. Se debe adjuntar las guías de despacho. 
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c. Boleta Detallada Impresa  

Boleta impresa por medios mecánicos que contiene el detalle y los valores de lo 

adquirido, en el caso que no tenga el detalle se debe considerar como tipo de boleta 

simple. 

 

 

d. Boleta Simple  

Indica sólo el monto del gasto (las boletas no deben presentar enmendaduras, ni 

adulteraciones). Sólo para montos iguales o inferiores a $ 20.000. 

 

 

e. Boletas de Honorarios Electrónica 

Debe contener los datos correctos del Organismo Ejecutor (Nombre, Rut, Dirección, 

Giro Social y Fecha de Emisión), con un claro detalle de las actividades realizadas. 

Para la rendición con Boletas de Honorarios Electrónica, el Organismo Ejecutor podrá 

retener el 10%, en este caso deberá adjuntar el Formulario Nº29 demostrando dicho 

pago, éste deberá remitirse en original o fotocopia. De lo contrario el prestador de 

servicios tendrá el compromiso de cancelar dicho impuesto y el Organismo Ejecutor 

se libera de presentar el formulario 29. 

 

 

f. Contrato 

Debe contener: nombre, domicilio y RUT del  vendedor o prestador de servicio y del 

ejecutor, el detalle del servicio prestado, monto a pagar, forma de pago los cuales 

deben ser coincidentes con los documentos de rendición, y debidamente firmado por 

las partes. 

Todo tipo de contratos debe ser firmado ante notario público.  

En caso de no existencia de notario público, el Organismo Ejecutor podrá presentar 

contratos firmados ante algún otro Ministro de Fe (Secretario Municipal, Oficial de 

Registro Civil o Carabineros de la Comisaría del domicilio del Ejecutor. 

 

 

g. Documento Notarial 

Debe contener la individualización del prestador de servicio (nombre, domicilio y 

RUT), el detalle servicio prestado, monto y forma de pago, debidamente firmado y 

debe establecer claramente que el prestador de servicio recibe el pago a su entera 

satisfacción. 

Este documento debe ser firmado ante notario público.  

En caso de no existencia de notario público, podrá ser firmado ante algún otro 

Ministro de Fe (Secretario Municipal, Oficial de Registro Civil o Carabineros de la 

Comisaría del domicilio del Ejecutor). 

 

 

h. Vale 

Deberá contener nombre, y firma de quien recibe, detalle de lo que se paga, la 

cantidad ($) que se recibe. No debe sobrepasar los $5.000 cada uno y $50.000 como 

suma de todos los vales rendidos. 

 

i. Boleto de bus interprovincial y de microbús tickets ó vales emitidos por  

transporte en colectivo, taxi ó radiotaxi y comprobante recarga de 

transporte público: 

Corresponde a los recibos entregados por transporte público o privado. 
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Para la rendición de estos gastos deberán utilizar un “Resumen Rendición de 

Pasajes”, ver Anexo N° 1.  

 

 

3.6 EJEMPLOS DE ERRORES FRECUENTES 

 

 

Ámbitos Financieros. 

 

 Boletas de honorarios electrónicas, sin adjuntar formularios 29 demostrando el pago 

del impuesto (cuando el OE retiene el 10%). 

 No anexa contrato de prestación de servicios legalizado ante notario. 

 Contratos por prestación de servicio presentan discordancia entre las formas de 

pagos establecidas y el documento rendido (fechas de pago, variaciones de montos, 

retenciones del 10% en formularios 29, etc.). 

 Factura sin cancelar o no presenta el timbre Cancelado. 

 Facturas o boletas enmendadas (corregidas). 

 Facturas con cálculo erróneo del IVA o con RUT incorrecto del Organismo Ejecutor. 

 Boletas simples excedidas del monto permitido. 

 Vales por sobre el monto permitido. 

 Facturas o Boletas de servicios de internet a nombre de otras personas naturales, 

distintas al Organismo Ejecutor. 

 Gastos realizados fuera de los plazos establecidos en el contrato. 

 

 

Ámbitos Técnicos. 

 

 Confundir objetivos con actividades o resultados. 

 No especificar actividades. 

 Errores en entrega de datos estadísticos de género. 

 No anexa material fotográfico o es de escasa representatividad de la actividad 

señalada. 

 No anexa respaldos digitales (CD) 

 No se anexan medios de verificación de respaldo de actividades estipuladas. (Listado 

de Asistencia – Registro de Reuniones – Planificación de Actividades) 

 Actividades sobre un 20% de avance, no presentan medios de verificación. 

 

3.7 ENCUESTA ESCALA DE CONCIENCIA AMBIENTAL (ECA) 

 

A objeto de evaluar el impacto del Fondo de Protección Ambiental (FPA) en materia de 

Conciencia Ambiental, específicamente, cuantificar cuan involucradas se presentan las 

comunidades en actividades ambientales, el Departamento del Fondo de Protección 

Ambiental aplicará a los participantes y beneficiarios del XVI concurso del FPA, la encuesta 

denominada “Escala de Conciencia Ambiental”. Cada organismo ejecutor deberá colaborar 

con el Departamento del Fondo de Protección Ambiental en la aplicación de este 

instrumento.  
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IV. SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  ENCARGADO/A REGIONAL FPA 
 

En cada SEREMI existe un/a profesional responsable del FPA, Encargado/a Regional del FPA 

de supervisar y acompañar el desarrollo de los proyectos. Entre sus funciones se 

encuentran:  

 

1. Acompañar a los Organismos Ejecutores durante toda la ejecución de los 

proyectos, entregando los insumos necesarios para el éxito del proyecto.  

 

2. Velar por la aplicación de estándares técnicos y procedimientos administrativos 

que garanticen el buen uso de los recursos entregados, el cumplimiento oportuno 

de las actividades programadas, en atención a la necesaria probidad con que deben 

operar los ejecutores y para lograr una mayor eficiencia en la administración de esos 

recursos. 

 

3. Apoyar la gestión financiera de los proyectos, facilitando su gestión administrativa. 

 

4. Ayudar y colaborar en la gestión para el uso de la plataforma e-FPA, en su 

aspecto técnico y financiero. 

 

5. Promover la relación de los Organismos Ejecutores con actores públicos y 

privados presentes en los territorios para que éstos generen apoyo y recursos para las 

iniciativas en desarrollo. 

 

6. Registrar la información relevante sobre el desempeño de los proyectos, no sólo 

dando cuenta del estado de avance en la ejecución de los proyectos, sino también de la 

dinámica lograda en dicha ejecución. 

 

7. Revisar y validar los Informes entregados por el Organismo Ejecutor (Avance y Final).  

 

A su vez el Organismo Ejecutor y quienes colaboren directamente en el proyecto, deberán 

prestar un apoyo total y expedito a la labor del Encargado/a Regional en la realización de 

las siguientes tareas: 

 

1. Reuniones de supervisión y seguimiento en que se establezca o ajuste el plan de 

trabajo a efectuar: etapas de ejecución del Proyecto, calendario de actividades e hitos 

de control. 

 

2. Visitas inspectivas al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecución del 

mismo. En todo caso, el Encargado/a Regional estará facultado para realizar otras 

visitas no avisadas previamente, según corresponda al Proyecto que está supervisando. 

 

3. Asistencia obligatoria a las reuniones de coordinación y evaluación que cada 

Encargado/a Regional del FPA planifique durante el desarrollo del proyecto.  

 

4. Acto Clausura: Una vez finalizado el proyecto, el Organismo Ejecutor deberá 

organizar un acto de clausura, al que asistirán representantes del Ministerio del 

Medio Ambiente, miembros del Organismo Ejecutor y de los organismos 

asociados, además de los socios de la organización. 
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ANEXO 2 

 

ANTECEDENTES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS REGIONALES 

SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

 

Región Banco  
N° Cuenta 

Corriente  
Titular 

Tarapacá, Iquique 
Banco 

Estado  
1309000524 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Antofagasta  
Banco 

Estado  
2509000207 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Atacama, Copiapó 
Banco 

Estado  
12109000106 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Coquimbo, La Serena  
Banco 

Estado  12509000172 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Valparaíso 
Banco 

Estado  
23909000220 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

O’Higgins, Rancagua  
Banco 

Estado  
38109000164 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Maule, Talca  
Banco 

Estado  43509000299 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Bio-Bio, Concepción  
Banco 

Estado  
53309000397 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Araucanía, Temuco 
Banco 

Estado  62909000276 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Los Lagos, Puerto Montt 
Banco 

Estado  
82509000391 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Aysén Coyhaique  
Banco 

Estado  
84309000128 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Magallanes, Punta 

Arenas 

Banco 

Estado  
91909000250 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Región Metropolitana  
Banco 

Estado  
9002545 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Los Ríos, Valdivia  
Banco 

Estado  
72109001318 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

Arica y Parinacota 
Banco 

Estado  
1009001014 

Subsecretaría del Medio 

Ambiente. 

 


