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I. ANTECEDENTES 
 

Este documento constituye un instructivo de uso obligatorio para las organizaciones o 

instituciones que cuentan con su proyecto adjudicado en el Concurso Protección y Gestión 

Ambiental Indígena del XV Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2012. 

 

Corresponde a un instructivo de consulta y orientación para quienes trabajan directamente 

en los aspectos técnicos, administrativos y/o financieros de los proyectos financiados por el 

FPA, sean estos representantes legales, directivos o coordinadores. El objetivo es brindar el 

detalle de los procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo y ejecución de los 

proyectos adjudicados. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente (M.M.A.), a través de los Encargados/as del Fondo de 

Protección Ambiental en cada una de las SEREMÍAS Regionales de la institución, 

acompañará y apoyará técnica y financieramente la gestión de los proyectos 

 

Para cualquier duda o consulta sobre este instructivo, las comunidades y/o asociaciones 

indígenas  deben acudir a dichos funcionarios/as.  

 

 

II. RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES 
 

La Ejecución de los proyectos financiados por el Fondo de Protección Ambiental deberá 

enmarcarse en lo establecido por: 

 

- Las Bases Generales del Fondo. 

- Bases Especiales del Concurso Protección y Gestión Ambiental Indígena. 

- Las aclaraciones 

- Los Contratos firmados y/o anexos 

- Garantías de fiel cumplimiento 

- Instructivo de Funcionamiento para Organismos Ejecutores. 

- Manual de Visibilidad. 

 

2.1  Normas Generales 

 

2.1.1  El organismo ejecutor, estará obligado a desarrollar el proyecto en las condiciones en 

que fue aprobado por el M.M.A. y a utilizar los recursos entregados para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. No obstante lo anterior, la 

SEREMI del Medio Ambiente y el MMA se reservan el derecho a realizar ajustes y/o 

modificaciones necesarias para el adecuado desarrollo y pertinencia cultural del 

proyecto. 

 

2.1.2 El organismo ejecutor deberá hacer uso de los recursos entregados por el proyecto, 

sólo para financiar los ítems especificados en el mismo, no pudiendo realizar 

traspasos de fondos a otros ítems, sin autorización del Ministerio del Medio 

Ambiente.  

 

2.2.2 Si el Organismo Ejecutor desea efectuar alguna modificación a la matriz de costos, 

ésta deberá realizarse a través del sistema on line (www.fpa.mma.gob.cl), 

ingresando a su sesión y derivando la solicitud al Encargado/a Regional del FPA, 

indicando las razones del cambio, no pudiendo efectuar modificaciones que alteren el 

http://www.fpa.mma.gob.cl/
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cumplimiento de los objetivos del proyecto. La solicitud será evaluada por el 

encargado regional pudiendo ser autorizada o rechazada. 

 

2.2.3 Todos los gastos efectuados en la ejecución del proyecto, deberán ser respaldados 

con los documentos originales, a excepción del formulario 29, el cual puede ser 

adjuntado como copia simple. 

 

2.2.4 Cuando el Organismo Ejecutor deba mantener para sí los documentos originales para 

su propio registro contable, tendrá que solicitar la autorización, a través del sistema 

al Encargado/a Regional. Una vez autorizada, deberá entregar copia de la rendición 

de cuentas, legalizada ante notario en cada una de sus hojas y totalmente 

legibles.  

 

2.2.5 El titular del proyecto deberá mantener comunicación permanente con la o él 

encargado regional del FPA, informando de cualquier hecho o circunstancia que 

cambie, impida o entorpezca la normal ejecución del Proyecto. 

 

2.2.6 Asimismo, el organismo ejecutor debe informar al Encargado Regional de FPA de 

cualquier cambio que se produzca con los representantes legales, coordinadores del 

proyecto. 

2.2.7 Si el Organismo Ejecutor contempla actividades en sitios  sagrados y/o de 

significación cultural, éstas se registrarán en la forma que considere el propio 

Organismo Ejecutor. 

 

 

2.2 De las Garantías 

 

Para recibir los fondos del proyecto el Organismo Ejecutor deberá firmar un contrato con 

la respectiva Secretaria Regional Ministerial Regional, y junto con ello, deberá constituir 

una garantía bajo el siguiente instrumento: 

 

a) Pagaré a la vista firmado ante notario, por un monto equivalente al total del 

aporte adjudicado al proyecto, extendido a la orden del Fisco-Subsecretaría del Medio 

Ambiente. Este deberá ser suscrito por el representante de la organización y además por 

al menos un codeudor solidario, distinto al representante de la organización debiendo 

estar ambas firmas autorizadas ante Notario Público. El pagaré debe regir por un 

período adicional de 60 días hábiles posteriores al término de la ejecución (Reglamento 

Ley nº 19.886) a fin de garantizar la entrega del Informe Técnico y respectiva rendición 

de cuentas. 

 

En el evento que el proyecto se desarrolle por un período mayor del previamente 

determinado existirá la obligación por parte del organismo ejecutor de suscribir un 

nuevo pagaré, en las mismas condiciones que el anterior, debiendo también ampliarse el 

plazo de vigencia del contrato.  

 

La no extensión del período de vigencia, será causal de incumplimiento grave del 

contrato, pudiendo el MMA, en virtud de esta circunstancia, poner término anticipado al 

mismo. 

 

Las garantías que se hubieren constituido a través de pagaré notarial serán devueltas 

una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones del organismo ejecutor, en 

la forma que se establezca en el contrato y su anexo. 
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2.3 De la Ley 19.862 

 

Aquellas organizaciones que se adjudiquen proyectos deberán estar inscritas en el 

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos (Ley Nº 19.862: 

www.registros19862.cl) y completar la información por la ley establecida. Si la 

información estuviera incompleta, el Ministerio del Medio Ambiente solicitará a las 

organizaciones e instituciones que corresponda los antecedentes necesarios. 

 
2.4 Incumplimiento de Contrato 

2.4.1 En caso de que los organismos ejecutores incumplan las obligaciones 

contractuales, el Ministerio del Medio Ambiente podrá poner término al contrato y exigir 

la devolución de los montos entregados, debidamente reajustados de acuerdo al Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), más los intereses penales máximos que la ley permita 

estipular para el período comprendido entre la fecha de entrega y de restitución de los 

mismos. Asimismo, podrá iniciar acciones penales si así lo amerita.  

 

2.4.2 Sin perjuicio de lo anterior, se podrá dar por cumplido parcialmente el proyecto, 

poner término al contrato y exigir la devolución de los fondos no utilizados. 

Se considerará que existe incumplimiento del contrato, entre otros, en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

 Si el organismo ejecutor utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines 

diferentes a los estipulados en el contrato. 

 Si los gastos no son justificados con la documentación correspondiente (boletas, 

vales o facturas originales y según exigencias establecidas en este instructivo). 

 Si se comprueba que la documentación, información o antecedentes oficiales 

presentados por el Organismos Ejecutor no se ajustan a la realidad o son 

adulterados. 

 Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecución 

del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el contrato de financiamiento. 

 Si el organismo ejecutor recibiera recursos por parte de otro organismo, sobre la 

base del mismo proyecto presentado al Fondo de Protección Ambiental del 

Ministerio de Medio Ambiente y  para financiar los mismos gastos. 

 Si el organismo ejecutor no efectúa las actividades formuladas en el proyecto o 

no presenta los informes comprometidos en los plazos establecidos.  

 Si el organismo ejecutor no destina los bienes adquiridos con ocasión del 

proyecto a los objetivos comprometidos. 

 Y todas aquellas situaciones que hagan peligrar la ejecución del proyecto o que 

desvirtúen el objetivo principal de la iniciativa. 

 

 

 Consecuencias de los Incumplimientos 

 

 En caso de que se constaten irregularidades con ocasión de la ejecución de los 

proyectos o de la rendición de los gastos, el Ministerio del Medio Ambiente pondrá 

en conocimiento de los tribunales, si correspondiere. 

 El mal uso de los fondos será perseguido penalmente de acuerdo a la ley. 

 

 

 

 

 

http://www.registros19862.cl/
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2.5 Término de Proyectos 

 

 

2.5.1 Término Normal del Proyecto. 

 

Para poner término normal a un proyecto, el organismo ejecutor deberá informar al 

Ministerio del Medio Ambiente de la fecha de término de las actividades del Proyecto y 

entregar un Informe Técnico Final y una Segunda y última Rendición de Fondos. Estos 

documentos serán revisados y una vez aprobados, por el Ministerio del Medio Ambiente, se 

restituirán a las organizaciones las garantías correspondientes.  

 

2.5.2 Término Anticipado del Contrato. 

 

Término Unilateral  

 

El Ministerio del Medio Ambiente podrá poner término al contrato unilateralmente y en 

forma anticipada por las siguientes causales: 

 

i. Cuando el Ejecutor del Proyecto, no se encuentre dispuesto o capacitado para llevar 

a cabo la ejecución de este. 

ii. Cuando las circunstancias analizadas para la aprobación del Proyecto, han cambiado 

de manera fundamental y ello afecte la esencia del Proyecto. 

iii. Cuando el ejecutor no entregue información relativa a otras fuentes de 

financiamiento del Proyecto. 

iv. Cuando el ejecutor no entregue información fidedigna, en forma oportuna y 

expedita. 

v. Cuando el servicio otorgado a los beneficiarios sea manifiestamente incompleto o 

deficiente. 

vi. En general, cuando el ejecutor no realice el Proyecto en los términos convenidos o no 

desarrolle las actividades del mismo por causas atribuibles a su responsabilidad.  

 

Término de Común Acuerdo. 

 

Asimismo, ambas partes podrán poner término  al contrato de común acuerdo. En este 

caso el ejecutor deberá restituir los fondos entregados de conformidad al ítem 

“Devolución de los Fondos” del presente Instructivo. En dicha eventualidad, el organismo 

ejecutor deberá entregar al encargado regional los informes técnicos y financieros 

correspondientes a la etapa de gasto realizada, los cuales deberán ser debidamente 

aprobados por el Ministerio. 

 

2.6 Auditoría y Seguimiento Post Proyecto 

 

 

1. Durante el desarrollo del Proyecto, El Ministerio del Medio Ambiente podrá efectuar -sin 

previo aviso- auditorías que permitan conocer el destino de los fondos y el uso dado a 

los mismos por parte del ejecutor. 

 

2. En estos casos, el organismo ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades y 

colaboración para el desarrollo de las auditorías correspondientes, facilitando el acceso a 

toda la documentación financiera o técnica, incluidas las cuentas corrientes bancarias o 

de ahorro utilizadas para el desarrollo del Proyecto. 
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3. Una vez terminado el contrato y durante un plazo de tres años, se podrá realizar un 

seguimiento del Proyecto para poder evaluar los resultados del mismo.  

 

Además, el organismo ejecutor se compromete a dar las facilidades y guardar respaldo 

de documentos relativos al proyecto durante un plazo de 5 años. 

 

2.7 Entrega de Recursos 

 

Los proyectos seleccionados recibirán dos remesas de dinero durante el año 2012.  

 

1. Primera Remesa: Corresponde al 50% del aporte total adjudicado. La entrega se 

realizará con posterioridad a la tramitación y aprobación de la resolución que aprueba en 

contrato.  

 

2. Segunda Remesa: Corresponde al 50% del total asignado, y será entregada sólo una 

vez que se apruebe el Informe de Avance.  

 

Una vez que el organismo ejecutor reciba la primera deberá depositar el total de los 

recursos en la Cuenta Bancaria que se haya determinado para el uso del proyecto. Luego 

deberá hacer llegar a la Seremi, el original o la copia de ambos comprobantes de depósito 

en forma inmediata a la realización de la operación bancaria. Lo mismo debe realizar con la 

entrega de la segunda remesa. 

 

 

2.7.1 Devolución de los Fondos 

 

Una vez finalizado el proyecto y en caso que existieran recursos no gastados, éstos deberán 

ser devueltos al Ministerio de Medio Ambiente mediante depósito en Cuenta Corriente del 

Banco Estado Nº 9002880 a nombre de Operaciones de la Subsecretaría del Medio 

Ambiente. Se deberá adjuntar una copia de la boleta de depósito y consignar el saldo no 

gastado en la rendición final de cuentas del respectivo proyecto. 

 

2.7.2 Destino de los Bienes del Proyecto 

 

Los bienes adquiridos en el desarrollo del proyecto (muebles, equipos y herramientas), 

deberán ser inventariados por el organismo ejecutor y copia de este documento, debe ser 

entregado en el  Informe Final. 

 

En ningún caso estos bienes se podrán destinar a fines personales y ajenos a los objetivos 

del proyecto aprobado, ni a otras actividades que no se refieran a la promoción y protección 

del medio ambiente. 

 

III. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS 
 

 

3.1 PERIODO DE AJUSTE DEL PROYECTO 

 

1. Una vez firmado el contrato, el encargado/a regional se reunirá con cada organización, 

con la finalidad de revisar detalladamente el proyecto a ejecutar. El objetivo de esta 

reunión, es ajustar técnica y financieramente las actividades del proyecto, ingresando un 

detalle de cada una de las actividades, asociándolas con su respectivo presupuesto para 

su desarrollo. 
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2. En esta etapa, se podrán agregar actividades asociadas a la ejecución de la iniciativa 

que no se incluyeron en el proyecto original, previa autorización del encargado/a 

regional de la Seremi respectiva. De no contar con dicha aprobación, el gasto asociado a 

la actividad será objetado. 

 

3. En esta etapa además el Organismo Ejecutor deberá entregar al Encargado Regional la 

Carta de Compromiso de Organismos Asociados, que formaliza los aportes de 

contrapartida comprometidos en la postulación del proyecto. En el evento que uno o 

más organismos asociados desistan de participar en el proyecto y producto de ello, no 

se cumpla con el requisito del 40% mínimo de contrapartida, dicha diferencia debe ser 

cubierta por el organismo ejecutor u otro organismo asociado, ya sea vigente o nuevo. 

 

4. Este período de ajustes se extenderá durante toda la ejecución del proyecto. Dicho 

ajuste debe ser presentado vía On Line a través de la plataforma electrónica del FPA 

(www.fpa.mma.gob.cl). 

 

 

 

3.2 INFORME DE AVANCE 

 

 

Transcurrido la mitad del período de ejecución, y con fecha máxima al 30 de mayo de 

2012, el Organismo Ejecutor deberá presentar al encargado/a regional del Fpa un informe 

del estado de avance del proyecto.  

 

Dicho informe está compuesto de dos aspectos: técnico y financiero. Este informe debe ser 

presentado vía On Line a través de la plataforma electrónica del FPA (www.fpa.mma.gob.cl)  

 

El aspecto financiero considera además la entrega de los documentos para la rendición de 

cuentas (boletas, facturas, entre otros). 

  

Este informe comprende una pre aprobación a cargo del Encargado Regional y finalmente la  

aprobación por el Departamento del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

 

Aspectos Técnicos 

 

Todas las actividades deberán presentar un porcentaje de avance, si este es mayor al 20%, 

deben incorporar los respectivos medios de verificación, en este contexto, si algún medio de 

verificación tiene un tamaño superior a 5MB deberán ser entregados en CD (dos copias) a la 

respectiva SEREMI.  

 

En caso de presentar actividades con retraso, el Organismo Ejecutor deberá reprogramarlas 

dentro de los plazos disponibles hasta el cierre del proyecto establecido por contrato. En 

caso que dichas actividades no se ejecuten y comprometan recursos financieros del 

Ministerio del Medio Ambiente, el Organismo Ejecutor deberá reasignar dicho presupuesto 

con el fin de fortalecer otras actividades del proyecto o reemplazar la actividad por una 

nueva a la cual se le asignará ese presupuesto. 

Se debe presentar registro fotográfico que respalde la instalación del letrero del proyecto, 

según lo establecido en el manual de visibilidad (tamaño, forma e instalación)  

 

http://www.fpa.mma.gob.cl/
http://www.fpa.mma.gob.cl/
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En esta etapa de ejecución, el proyecto deberá presentar como mínimo un 40% de 

avance, en caso contrario, no será aprobado hasta que cumpla dicha exigencia. 

 

 

 

Rendición de Cuentas: 

 

 

La rendición de cuentas corresponde a la entrega física de los documentos (facturas, 

boletas, otros) que debe efectuar en la Secretaría Regional Ministerial. Esta rendición debe 

ser presentada en forma ordenada, por ítems y por fecha de emisión del gasto coincidiendo 

con el ingreso detallado de todos los bienes adquiridos y servicios realizados, asociándolos 

con las actividades correspondientes en el sistema e-fpa. 

 

Los gastos efectuados en esta primera entrega de remesa deben corresponder a lo menos al 

90% de la primera remesa.  

 

Una vez aprobada la rendición de cuentas, se procederá a autorizar la entrega de la 

segunda cuota del proyecto, correspondiente al 50% restante del presupuesto total.   

 

En el caso de proyectos que presenten una boleta bancaria de garantía por el 50% del 

financiamiento, deberán rendir íntegramente el primer desembolso. 

 

 

3.3 INFORME FINAL 

 

Este documento debe ser entregado a más tardar el 30 de Noviembre de 2012. Se trata 

de un informe de cierre y cumplimiento del proyecto, donde se da cuenta de los objetivos 

logrados, y actividades realizadas.  

 

Será pre aprobado por el Encargado Regional en una primera instancia, y finalmente, 

aprobado por el Departamento del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio 

Ambiente. Dicho informe debe ser presentado vía On Line a través de la plataforma 

electrónica del FPA (www.fpa.mma.gob.cl). El aspecto financiero considera además la 

entrega de los documentos para la rendición de cuentas (boletas, facturas, entre otros). 

 

Este informe deberá contener: 

 

a. Todas las actividades y objetivos cumplidos en un 100%.  

b. La rendición del 100% de los gastos efectuados con fecha máxima al término de la 

ejecución del proyecto establecido por contrato. 

 

Si hubiesen actividades que no se realizaron durante el periodo de ejecución, el organismo 

ejecutor deberá justificar las razones por las cuales no se ejecutaron, y en el caso que dicha 

actividad implique recursos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, se debe indicar 

el monto ($) y ser devuelto mediante un depósito en Cuenta Corriente del Banco Estado 

Nº9002880 a nombre de Operaciones de la Subsecretaría del Medio Ambiente. 

 

Una vez aprobado el Informe Final, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de sus 

respectivas SEREMIS, procederá a devolver los pagarés o boletas bancarias de garantía a 

los Organismos Ejecutores. 

 

 

http://www.fpa.mma.gob.cl/
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3.4 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE INFORMES  

 

- Todos los productos generados durante la ejecución del proyecto (Informes, diagnósticos o 

línea de base, investigaciones, textos, fotografías, videos, manuales, materiales de difusión 

y promoción, entre otras) deberán ser parte del Informe Final de Actividades, y deberán ser 

entregados en formato original y respaldo electrónico. El Ministerio del Medio Ambiente 

podrá conservar dicho material y utilizarlo para sus propios fines citando al autor de éstos. 

Tratándose de diseño de material de difusión, educación o sensibilización ciudadana se debe 

entregar además una copia en formato freehand, ilustrador o similar programa de diseño 

que permita, en la eventualidad de que el Ministerio del Medio Ambiente lo considere 

pertinente, multicopiar para una distribución masiva del producto.     

 

- Sin perjuicio de las fechas indicadas para la entrega de los Informes Avance y Final, y con el 

fin de agilizar la gestión en los procesos administrativos y la necesaria evaluación de la 

contraparte regional del FPA, cada SEREMI podrá establecer plazos de entrega 

previos.  

 

- Los informes (avance y Final) que sean devueltos con observaciones por el Encargado/a 

Regional o por el Departamento del FPA del MMA. tendrán un plazo máximo de 7 días 

corridos para dar respuesta y enviarlo nuevamente al Encargado/a Regional FPA, utilizando 

la plataforma on line (e-FPA). Dicho plazo se considera desde el momento en que el 

Organismo Ejecutor recibe en su sesión de usuario el Informe para ser corregido, lo que es 

respaldado por el envío al OE de un correo electrónico generado por el sistema. 

 

 3.4.1 Aspectos Técnicos 

 

Tanto para el informe de Avance como para el Informe Final, se solicitarán Medios de 

Verificación y productos por actividades, las que serán de absoluta responsabilidad del 

Organismo ejecutor almacenar y guardar como evidencias físicas del proyecto. 

 

El siguiente cuadro detalla los medios de verificación y productos que se deben presentar 

como respaldo de las actividades ejecutadas dentro de los proyectos. No obstante, según la 

naturaleza del proyecto, pueden existir otras actividades no contempladas que consideren 

otro medio de verificación o producto asociado, ante lo cual es responsabilidad del 

organismo ejecutor adjuntar la información más representativa de su desarrollo y término. 

 

Para aquellas actividades que deban presentar como medio de verificación registros 

fotográficos, éstos deben estar en estrecha relación con la actividad y el estado de avance 

señalado. Si un producto o medio de verificación supera los 5 MB no podrá ser adjuntado al 

sistema, por lo que deberán presentar 2 copias digitales en las respectivas Seremis, en esta 

situación, se deberá fotografiar el material realizado y adjuntar dicha fotografía en la 

plataforma Web. 
 

Ejemplos: 
 

TIPO 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

(archivos no superiores a  

5 MB) 

PRODUCTOS 

(archivos no superiores a  

5 MB) 

Capacitación Charlas 
 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Manual, Guía,  Power 

point,  planificación de la 

actividad con contenido 

entregado, etc. 
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Capacitación Talleres 
 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Certificado, Diploma o 

Documento que acredite la 

participación 

 Manual, Guía,  Power 

point,  planificación de la 

actividad con contenido 

entregado, etc. 

 Registro Fotográfico del 

Producto confeccionado 

Capacitación 
Realización de 

Cursos 

 Planificación del 

Curso 

 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Certificado, Diploma o 

Documento que acredite la 

participación 

 Manual, Guía,  Power 

point,  planificación de la 

actividad con contenido 

entregado, etc. 

 Registro Fotográfico del 

Producto confeccionado. 

Capacitación 
Realización de 

Seminarios 

 Planificación y 

Programa del 

Seminario 

 Registro Fotográfico 

 Listado de Asistencia 

 Invitacion. 

 Material de Apoyo (Power 

point, Diapositivas) de los 

Expositores o Relatores 

 

Difusión 
Ceremonia de 

Lanzamiento 

 Invitaciones 

 Registro Fotográfico 
 Programa de la ceremonia. 

Difusión 
Ceremonia de 

Cierre 

 Invitaciones 

 Registro Fotográfico 
 Programa de la ceremonia. 

Difusión 

Diseño y 

Elaboración de 

Material de Difusión 

y Educativo (Libros, 

Revistas, Boletines, 

Manuales, Guías, 

Trípticos, Video, CD 

interactivos) 

 Diseño del material 

digitalizado. 

 Fotografías del 

material impreso.  

 

 Adjuntar un ejemplar 

impreso del material 

elaborado. 

 Adjuntar el material 

digitalizado al informe 

respectivo (avance ó final)  

en el e-fpa. 

 Si el material pesa más de 

5 MB, se solicita fotografía 

de cada material / 

documentos elaborados. 

Difusión 

Implementación de 

Instrumentos en la 

Web (Blog, Twitter, 

Facebook, Sitio 

Web) 

 Sitio Web en 

funcionamiento. 

 Sitio terminado, adjuntar 

la dirección para el acceso.  

Difusión 

Elaboración de 

Material de 

Merchandising 

(poleras, chapitas, 

llaveros, gorros) 

 Diseño del material 

digitalizado. 

 Fotografías del 

material impreso.  

 

 Adjuntar una muestra 

impresa o elaborada del 

material elaborado.  
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Difusión 

Elaboración de 

Mensajes y Difusión 

en Medios de 

Comunicación 

(Radios, Canales de 

TV, Diario, Portales 

Internet) 

 Registro fotográfico.  

 Adjuntar la publicación 

escrita, cápsula, video, 

link para visualizar la 

difusión.    

Difusión 

Instalación de 

Señalética (Letrero 

del Proyecto) 

 Registro fotográfico 

del letrero instalado.     
 Letrero instalado.     

Difusión 

Participación en 

Actividades de 

Difusión Masivas 

(Día de medio 

ambiente, día de la 

tierra, día del agua, 

día del árbol, ferias 

ambientales, 

Seminarios, 

Encuentros) 

 Invitación 

 Programa de la 

actividad 

 Registro Fotográfico 

 Material de apoyo para la 

participación en 

Seminarios y Encuentros 

como expositores. 

Ejecución de 

Obras 

Construcción y 

Habilitación de 

Infraestructura 

(Centro de 

Compostaje, 

Vivero, 

Invernadero, 

Paneles Solares, 

Senderos, Sistema 

de Reutilización de 

Aguas Grises, 

Cocinas Solares) 

 Registro Fotográfico 

del desarrollo de la 

obra 

 Obra terminada, adjuntar 

registro fotográfico del 

sitio antes y después de la 

intervención. 

Ejecución de 

Obras 

Campañas de 

Limpieza 

 Registro Fotográfico 

del desarrollo de la 

Actividad 

 Actividad terminada, 

adjuntar registro 

fotográfico del sitio antes 

y después de la 

intervención. 

Ejecución de 

Obras 

Preparación de 

Terreno (Cierres 

Perimetrales, 

Construcción de 

Cercos) 

 Registro Fotográfico 

del desarrollo de la 

obra 

 Obra terminada, adjuntar 

registro fotográfico del 

sitio antes y después de la 

intervención. 

Ejecución de 

Obras 

Plantación o 

Forestación (Cultivo 

de Hortalizas, 

Plantación con 

Vegetación Nativa) 

 Registro Fotográfico 

del desarrollo de la 

actividad 

 Actividad terminada, 

adjuntar registro 

fotográfico del sitio antes 

y después de la 

intervención. 
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Ejecución de 

Obras 

Construcción o 

Instalación de 

Contenedores 

 Registro Fotográfico 

del desarrollo de la 

obra 

 Listado con 

direcciones donde se 

instalan los 

productos. 

 Obra terminada (adjuntar 

registro fotográfico). 

 

Ejecución de 

Obras 

Levantamiento y 

procesamiento de 

información 

(elaboración, 

aplicación y análisis 

de encuesta, 

generación de 

mapas, aplicación 

de SIG) 

 Diseño o muestra de 

la encuesta aplicada 

según avance de la 

actividad 

 Diseño o muestra 

del mapa o SIG 

desarrollado 

 Resultado de la encuesta 

 Mapa Digitalizado 

 SIG terminado 

Otros 

Reuniones de 

Coordinación, 

Planificación o 

Evaluación 

 Listado de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Registro de Reuniones 

 Minuta o Acta de acuerdos 

Otros 
Salidas a Terreno o 

Visitas Guiadas 

 Listado de asistencia 

 Registro fotográfico 

 Programa o Planificación 

de actividad en terreno 

 

En los medios de verificación a entregar, también se considerarán las especificidades 

culturales del Organismo Ejecutor. 

 

 

 

3.4.2 Ámbitos Financieros 

 

Con el fin de garantizar la correcta utilización de los recursos entregados por el MMA, los 

gastos a financiar en el proyecto deberán corresponder estrictamente a la naturaleza y 

desarrollo del mismo. Deberán estar debidamente acreditados y respaldados según las 

directrices impartidas en el presente Instructivo de Funcionamiento del Organismo Ejecutor. 

El Ministerio se reserva los derechos de rechazar cualquier gasto que se considere 

excesivo ó no esté relacionado con la naturaleza del proyecto, ante cualquier duda 

y previo a la realización de un gasto sugerimos consultar al Encargado(a) 

Regional. 

 

Todos los gastos realizados y sus documentos de respaldo deben ser coincidentes con los 

plazos de ejecución de las actividades contempladas en el proyecto. Por lo tanto NO se 

aceptarán gastos con fecha posterior al término del Contrato. 

 

Los proyectos deberán presentarse con la siguiente estructura Presupuestaria: 

 

1. Costos de Inversión: Se refiere a los costos de instalaciones, equipos y herramientas 

que tienen una vida superior a un año y que perduran una vez terminado el proyecto, y 

otros artículos que son necesarios para el mismo. Para el caso de los proyectos 

presentados en cualquiera de las líneas, este ítem no puede superar el 40% del aporte 
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total solicitado al MMA. No obstante, si el proyecto requiere inversiones relacionadas con 

energías renovables no convencionales (ERNC), se podrá destinar costos de inversión 

hasta un 60% del total asignado. No se aceptarán compra de bienes usados. 

 

 

1.1. Infraestructura: bienes durables necesarios para la ejecución del proyecto, Por 

ejemplo: obras de construcción, paneles fotovoltaicos, contenedores, entre otros. 

Dichos gastos deben ser rendidos con facturas. Excepcionalmente y con la debida 

justificación del ejecutor y autorizado por el Encargado(a) Regional, se puede 

presentar un Documento Notarial por un monto máximo de $150.000. 

 

No se aceptará la rendición  de gastos relacionados con la reparación ó mantención  

de sedes, salones u otra infraestructura ya existente y compra de ningún tipo de 

animales. 

 

 Dentro de este ítem se pueden rendir:  

 

 Materiales de construcción: cemento, madera, vigas de fierro, alambre, 

plástico, cañerías, ladrillos, arena, ripio y similares o cualquier otro considerado 

material de construcción. 

 Instalaciones: como paneles fotovoltaicos, termo paneles, aerogenerador, 

turbinas, contenedores, biodigestores, composteras, embarcaciones menores 

(canoas, kayak), monturas, etc. 

 Arriendo de maquinaria: considera el arriendo de maquinaria para la 

construcción como por ejemplo: retroexcavadora, betonera, etc.   

 

 

1.2.  Computación y audiovisual: Artículos electrónicos necesarios para el desarrollo 

técnico del proyecto. Por ejemplo: computadores, proyectores, telones y cámaras 

fotográficas o de video, impresoras. Este sub ítem no puede superar Tope el 10% 

del aporte total solicitado al MMA. Dichos gastos deben ser rendidos sólo con 

facturas. No se aceptará la rendición de televisores, LCD, plasma.  

 

 Dentro de este ítem se pueden rendir: 

 

 Artículos de computación: notebooks, computadores (CPU, monitor, 

memorias, discos duros, hardware, software en general), impresoras, grabadores 

de CD o DVD, etc.  

 Artículos audiovisuales: telones, proyectores, cámara fotográfica, cámaras de 

video, amplificación, entre otros. 

 

No se aceptan gastos por reparación ó servicio técnico. 

 

 

1.3.  Equipos y herramientas: herramientas necesarias para obras de construcción, 

infraestructura y equipos técnicos para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo:  

bomba de agua, moto sierra,  taladro, martillos, entre otros. Dichos gastos deben 

ser rendidos con facturas o boletas detalladas impresas (monto máximo de $50.000 

por boleta detallada). No se aceptará la rendición de artefactos electrónicos de uso 

doméstico, por ejemplo: hervidores, estufas, ventiladores, refrigeradores, entre 

otros.  
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 Dentro de este ítem se pueden rendir: 

 

 Equipos: bombas de agua, medidor de humedad, GPS, taladro, moto sierra, etc. 

 Herramientas: martillos, serruchos, palas, alicates, destornilladores, rastrillos, 

entre otros.  

 

Equipos y herramientas: herramientas necesarias para obras de construcción, 

infraestructura 

 

1.4. Insumos menores: materiales y artículos menores como por ejemplo: fotos 

satelitales, pintura, semillas de hortalizas y árboles nativos. Dichos gastos deben ser 

justificados solo con facturas, boletas detalladas impresas (monto máximo de 

$50.000 por boleta detallada)  y boletas simples (hasta un máximo de $20.000 por 

boleta simple). Excepcionalmente y con la debida justificación del ejecutor y 

autorizado por el Encargado(a) Regional, se puede presentar un Documento Notarial 

por un monto máximo de $150.000. No se aceptará la rendición de artículos de 

aseo. 

 

 Dentro de este ítem se pueden rendir: 

 

 Materiales menores de ferretería: clavos, tornillos, pegamento, pintura, 

brochas, ampolletas de uso eficiente de energía, artículos para tallar etc 

 Artículos menores: fotos satelitales, planos, libros temáticos, materiales de 

laboratorio, mediciones de calidad del aire y agua, lana para telares, greda, etc.    

 Jardinería y reforestación: semillas de hortalizas, árboles o arbustos nativos,  

abono, entre otros.  

 

 

Para los sub ítem: Equipos y herramientas e Insumos menores, los gastos sumados 

no pueden exceder el 10% del aporte total entregado por MMA.  

 

 

2. Costos Operacionales: Se refiere a los costos relacionados con la ejecución del 

proyecto. 

 

2.1. Prestación de Servicios: contratación de Personas Naturales a Honorarios o 

Personas Jurídicas necesarios para la operación del Proyecto, se incluye aquí los 

servicios de diseño y alimentación. Este ítem no puede superar el 30% del aporte 

total entregado por el MMA.  

Dichos gastos deben ser rendidos solo con Boletas de Honorarios Electrónicas o 

Facturas. Excepcionalmente y con la debida justificación del ejecutor y autorizado por 

el Encargado(a) Regional, se puede presentar un Documento Notarial por un monto 

máximo de $150.000.  

 

Todos los gastos por concepto de Prestación de Servicios rendidos con Boletas de 

Honorarios electrónicas, facturas y documento notarial deben presentar su 

respectivo Contrato de Prestación de Servicios, entre el Organismo Ejecutor y un 

tercero que este determine, legalizado ante notario. Los documentos rendidos 

deberán respetar las clausulas establecidas en los contratos.  

 

En la primera rendición de cada pago se debe entregar el original del contrato, y si 

existiesen pagos posteriores en base al mismo contrato se debe entregar una copia 

de este. 
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Para la rendición con Boletas de Honorarios Electrónicas el organismo ejecutor podrá 

retener el 10%, en este caso deberá adjuntar el Formulario Nº29 demostrando dicho 

pago, remitiendo el documento en original o fotocopia. De lo contrario, el prestador 

de servicios tendrá el compromiso de cancelar dicho impuesto. 

 

Dentro de este ítem se pueden rendir: 

 

 Coordinación: Se acepta el gasto de sólo un coordinador por proyecto, en ningún 

caso el coordinador podrá prestar servicios de apoyo técnico. En la oportunidad 

que el representante legal sea contratado como coordinador ó apoyo técnico, el 

contrato deberá ser firmado por otros miembros de la directiva en representación 

del organismo ejecutor que se encuentren debidamente facultado.  

 

En ningún caso los coordinadores de proyectos podrán prestar servicios 

también como apoyo técnico.  

 

 Apoyo técnico: Considera los gastos de contratación para la realización de  

acciones específicos del proyecto.   

 

 Mano de obra: Considera los gastos de honorarios pagados por construcción. 

 

 Diseño: Son todos aquellos gastos originados por la elaboración del diseño de los 

siguientes materiales: letrero de visibilidad, material impreso como libros, 

manuales, dípticos, trípticos,  Videos, entre otros. (Según lo establecido en 

Manual de Visibilidad).  

 

 Alimentación: Corresponde sólo para servicios prestados por alimentación, tales 

como coctel ó cafetería para actividades establecidas en el proyecto como 

capacitaciones o ceremonias.  

 

 

El personal del Proyecto o quien preste servicio para este, no tiene ni tendrá ninguna 

relación laboral ni de dependencia administrativa con el Ministerio del Medio Ambiente, 

sino, exclusivamente, con el Organismo Ejecutor del Proyecto 

 

 

2.2. Pasajes: Todo lo referido a traslado, como: combustible, taxis, pasajes urbanos e 

interurbanos, arriendo de buses y vehículos, fletes por traslado de materiales y 

peajes. No se financiará ningún gasto de trasporte aéreo, ni otros tipos transporte 

desde o hacia el extranjero. 

No se aceptarán gastos como mantención y reparación de vehículos, permisos de 

circulación, seguros de cualquier naturaleza. , y gastos por estacionamiento. 

 

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con facturas, boletas simples (hasta un 

máximo de $20.000 por boleta), boletas detalladas impresas, vales (hasta un 

máximo de $5.000.- por cada vale y con un monto total de $100.000), tickets ó 

vales emitidos por  transporte en colectivo, taxi ó radiotaxi (hasta un máximo de 

$20.000 por documento), comprobante recarga de transporte público, boletos de 

buses interprovinciales y microbuses. Excepcionalmente y con la debida justificación 

del ejecutor y autorizado por el Encargado(a) Regional, se puede presentar un 

Documento Notarial por un monto máximo de $150.000. 
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Para la rendición de gastos como pasajes urbanos e interurbanos, tickets ó vales 

emitidos por  transporte en colectivo, taxi ó radiotaxi y comprobante recarga de 

transporte público, deberán ser  rendidos a través del documento “Resumen 

Rendición de Pasajes”, ver anexo n° 1.  

 

El Organismo Ejecutor debe asegurar, por medio de este sub ítem, el resguardo 

presupuestario necesario para las reuniones de coordinación y evaluación que cada 

Seremi planifique durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

2.3. Materiales de Oficina: Corresponde a gastos por concepto de materiales menores 

de oficina relacionados con la ejecución de las actividades del proyecto, se incluyen 

las fotocopias y gastos notariales. Por ejemplo: papelería, lápices, carpetas. 

 

No se aceptan en este sub ítem, gastos de tintas como cartridge y tóner para 

impresoras. 

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con facturas, boletas simples (hasta un 

máximo de $20.000 por boleta), boletas detalladas impresas o vales (hasta un 

máximo de $ 5.000.- por vale y con un monto total de $100.000).  

 

 

 

2.4. Actividades de difusión y Señalética: Actividades o acciones que promueven el 

proyecto, por ejemplo: pagina web, folletería, difusión radial, prensa escrita, videos, 

talleres, conferencias, seminarios, etc. (Ver Manual de Visibilidad). 

 

Se debe contemplar la confección del Letrero de visibilidad cuyo valor no 

debe superar el 5% del aporte del MMA. 

 

Dichos gastos deben ser rendidos sólo con facturas, boletas detalladas impresas y 

boletas de honorarios electrónicas. Para la rendición con Boletas de Honorarios 

electrónicas, el organismo ejecutor podrá retener el 10%, en este caso deberá 

adjuntar el Formulario Nº29 demostrando dicho pago y remitiéndolo en original o 

fotocopia. De lo contrario el Prestador de Servicios tendrá el compromiso de cancelar 

dicho impuesto. Excepcionalmente y con la debida justificación del ejecutor y 

autorizado por el Encargado(a) Regional, se puede presentar un Documento Notarial 

por un monto máximo de $150.000. 

 

 

2.5. Telecomunicaciones: gastos relacionados con los servicios de comunicación para 

la ejecución del proyecto, por ejemplo: prepago de telefonía móvil, internet o 

cibercafé o servicio de correo que efectivamente sean utilizados en su 

desarrollo. 

 

No se acepta la rendición de gastos por telefonía fija, planes de telefonía móvil y 

compra de equipos celulares.   

 

Dichos gastos deben ser rendidos con tarjetas de prepago ó comprobantes de 

recarga, boletas simples (hasta un máximo de $20.000 por boleta), boletas 

detalladas impresas, en el caso de la rendición por servicio de internet se puede 

rendir con facturas o  boletas del servicios emitidas  sólo a nombre del Organismo 
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Ejecutor, en ningún caso a nombre de otra persona jurídica o natural, aunque 

estas sean integrantes de la directiva del Organismo Ejecutor, representantes legales 

o coordinadores de proyectos. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, se reserva el derecho de rechazar gastos en 

prepagos móviles cuando se considere excesivo el número de equipos utilizados. 

 

No se aceptarán en este sub ítem u otro, el arriendo de inmuebles, gastos 

comunes, gastos bancarios por concepto de mantención de cuentas de 

ahorro o corrientes,  intereses, multas por pago de obligaciones fuera de 

plazo, teniendo como principal criterio que dichos gastos son propios de las 

operaciones del Organismo Ejecutor aun cuando no desarrolle un proyecto 

financiado por el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

En ningún caso se aceptarán gastos cancelados con tarjetas de crédito ó en 

cuotas. 

 

El Organismo Ejecutor será el responsable de velar por el cumplimiento de lo 

establecido  en los contratos subscritos con terceros y del adecuado uso de los 

bienes adquiridos para el proyecto.   

 

En caso de la no existencia de un Notario Público, se aceptará la firma de otro ministro 

de fe (Secretario Municipal, Oficial del Registro Civil, Jefe de Retén de Carabineros), por 

montos hasta $100.000 (cien mil pesos).-   

 

 

A continuación se detallan cuadros resumen del presupuesto de proyectos. 

 

 

ITEM SUB ITEM DOCUMENTOS OBSERVACIONES 

Costos de 

Inversión 

 

Máx. 40% del 

monto 

adjudicado 

 

Máx. 60% del 

monto 

adjudicado en 

caso de invertir 

en Energías 

Renovables No 

Convencionales 

(ERNC). 

Infraestructura 

 Facturas  

 Documento 

Notarial 

 Documento notarial 

autorizado por 

encargado(a) regional 

(monto máx. $150.000). 

 No se aceptará la 

rendición  de gastos 

relacionados con la 

reparación ó mantención  

de sedes, salones u otra 

infraestructura ya 

existente y compra de 

ningún tipo de animales. 

Computación y Audiovisual 

 

Máx. 10% del monto 

adjudicado 

 Facturas 

 No se aceptará la 

rendición de televisores, 

LCD, plasma. 
 

 No se aceptan gastos por 

reparación ó servicio 

técnico 
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Los gastos 

sumados 

de estos 

ítems no 

pueden 

exceder el 

10% del 

monto 

adjudicado. 

Equipos y 

herramientas 

 Facturas 

 Boleta detallada 

impresa. 

 Boleta detalla impresa 

(monto máx. 50.000) 

 No se aceptará la 

rendición de artefactos 

electrónicos de uso 

doméstico. 

Insumos 

menores 

 Factura 

 Boleta detallada 

impresa. 

 Boletas simples. 

 Documento 

Notarial 

 Boleta detalla impresa 
(monto máx. 50.000) 

 Boletas simples (monto 

máx. $20.000) 

 Documento notarial 

autorizado por 

encargado(a) regional 

(monto máx. $150.000).  
 No se aceptará la 

rendición de artículos de 
aseo. 

Costos 

Operacionales 

 

 

Prestación de Servicios 

 

Máx. 30% del monto 

adjudicado 

 Boletas de 

Honorarios 

Electrónica. 

 Facturas. 

 Documento 

Notarial 

 Adjuntar Contrato de 

Honorarios legalizado ante 

notario. 

 Para Boletas de 

Honorarios Electrónica en 

las cuales el Organismo 

Ejecutor retenga el 10% 

de impuesto, deberá 

adjuntar el Formulario 

Nº29 demostrando dicho 

pago. 

 Documento notarial 

autorizado por 

encargado(a)  regional, 

(monto máx. $150.000).  

Pasajes  

 Facturas 

 Boletas simples. 

 Boleta detallada 

impresa. 

 Vale 

 Tickets,  vales 

de transporte 

colectivo, taxi.  

 Comprobante 

recarga 

transporte 

público.  

 Boleto de bus 

interprovincial y 

de microbús. 

 Documento 

Notarial. 

 Boletas simples (máximo 

de $20.000). 

 Vales (máximo de 

$5.000). 

 Tickets,  vales de 

transporte colectivo, taxi 

ó radiotaxi (máximo 

$20.000). 

  Documento notarial 

autorizado por 

encargado(a)  regional, 

(monto máx. de 

$150.000).  

 No se financiarán ningún 

gasto de trasporte aéreo, 

ni otros tipos transporte 

desde o hacia el 

extranjero. 

 No se aceptarán gastos 

como mantención y 

reparación de vehículos, 

permisos de circulación, 
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seguros de cualquier 

naturaleza, y gastos por 

estacionamiento. 

Materiales de Oficina 

 Facturas. 

 Boletas simples. 

 Boleta detallada 

impresa. 

 Vales 

 Boletas simples (monto 

máx. $20.000). 

  Vales (monto máx. $ 

5.000). 

 No se aceptan en este sub 

ítem, gastos de tintas 

como cartridge y tóner 

para impresoras. 

Actividades de difusión y 

señalética 

 Facturas. 

 Boletas 

detalladas 

impresas. 

 Boletas de 

honorarios 

electrónica.  

 Documento 

Notarial. 

 Para Boletas de 

Honorarios Electrónica en 

las cuales el Organismo 

Ejecutor retenga el 10% 

de impuesto, deberá 

adjuntar el Formulario 

Nº29 demostrando dicho 

pago. 

 Documento notarial 

autorizado por 

encargado(a)  regional, 

(monto máx. $150.000). 

Telecomunicaciones 

 Tarjeta prepago 

ó comprobante 

de recarga. 

 Boletas simples. 

 Boletas detallas 

impresas. 

 Para servicio 

internet: factura 

ó boletas del 

servicio emitido. 

 Boletas simples (monto 

máx. $20.000). 

 Para servicio internet: 

factura ó boletas del 

servicio, deben ser 

emitidas  sólo a nombre 

del Organismo Ejecutor. 

 No se acepta la rendición 

de gastos por telefonía 

fija, planes de telefonía 

móvil y compra de 

equipos celulares.   

 

 

Forma de Pago: 

 

Las formas de pago aceptadas por el Organismo Ejecutor pueden ser: 

 

- Efectivo 

- Tarjeta de Débito-Chequera Electrónica 

- Cheque al día en nombre de la Organización  

- Pago electrónico o cuenta bancaria a nombre de la Organización 

 

No se aceptarán pagos: 
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- Tarjeta de crédito/bancaria a otro nombre distinto al Organismo Ejecutor 

- Pago en cuotas 

- Cheque a fecha 
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Detalle de cómo se deben emitir los siguientes documentos: 

 

a. Factura  

En primera copia original y cancelada por parte del proveedor, sin estar 

sobre escrita, ni presentar correcciones ni enmendaduras, a nombre sólo del 

Organismo Ejecutor, con sus correspondientes datos (RUT, dirección, giro social, 

fecha de emisión y cálculo de IVA correcto). 

 

En caso de no contar con detalle de gastos. Se debe adjuntar las guías de despacho. 

 

b. Factura electrónica 

Debe estar emitida a nombre sólo del Organismo Ejecutor, con sus correspondientes 

datos (RUT, dirección, giro social, fecha de emisión y cálculo de IVA correcto). 

 

En caso de no contar con detalle de gastos. Se debe adjuntar las guías de despacho. 

 

c. Boleta Detallada Impresa  

Boleta impresa por medios mecánicos que contiene el detalle y los valores de lo 

adquirido, en el caso que no tenga el detalle se debe considerar como tipo de boleta 

simple. 

 

d. Boleta Simple  

Indica sólo el monto del gasto (las boletas no deben presentar enmendaduras, ni 

adulteraciones). Solo para montos iguales o inferiores a $ 20.000. 

 

e. Boletas de Honorarios Electrónica 

Debe contener los datos correctos del Organismo Ejecutor (nombre, Rut, dirección, 

giro social y fecha de emisión), con un claro detalle de las actividades realizadas. 

Para la rendición con Boletas de Honorarios electrónica, el organismo ejecutor podrá 

retener el 10%,  en este caso deberá adjuntar el Formulario Nº29 demostrando 

dicho pago, éste deberá remitirse en original o fotocopia. De lo contrario el prestador 

de servicios tendrá el compromiso de cancelar dicho impuesto y el organismo 

ejecutor se libera de presentar el formulario 29. 

 

f. Contrato 

Debe contener: nombre, domicilio y RUT del  vendedor o prestador de servicio y del 

ejecutor, el detalle del bien vendido o servicio prestado, monto a pagar, forma de 

pago los cuales deben ser coincidentes con los documentos de rendición, y 

debidamente firmado por las partes. 

Todo tipo de contratos debe ser firmado ante notario público.  

En caso de no existencia de notario público, el organismo ejecutor podrá presentar 

contratos firmados ante algún otro Ministro de Fe (Alcalde, Secretario Municipal, 

Oficial de Registro Civil o Carabineros de la Comisaría del domicilio del Ejecutor), 

pero estos gastos no pueden superar los $100.000 pesos. 

 

g. Vale 

Deberá contener  nombre, y firma de quien recibe, detalle de lo que se paga, la 

cantidad ($) que se recibe. No debe sobrepasar los $5.000 cada uno y $50.000 del 

total del proyecto. 

 

h. Boleto de bus interprovincial y de microbús tickets ó vales emitidos por  

transporte en colectivo, taxi ó radiotaxi y comprobante recarga de 

transporte público: 
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Corresponde a los recibos entregados por transporte público o privado. 

Para la rendición de estos gastos deberán utilizar un “Resumen Rendición de 

Pasajes”, ver anexo n° 1.  

 

 
3.5 Ejemplos de Errores Frecuentes 

 

Ámbitos Financieros. 

a. Boletas de honorarios electrónicas, sin adjuntar formularios 29 demostrando el pago 

del impuesto (cuando el OE retiene el 10%). 

b. No anexa contrato de prestación de servicios legalizado ante notario. 

c. Contratos por prestación de servicio presentan discordancia entre las formas de 

pagos establecidas y el documento rendido (fechas de pago, variaciones de montos, 

retenciones del 10% en formularios 29, etc.). 

d. Factura sin cancelar. 

e. Facturas o boletas enmendadas (corregidas). 

f. Facturas con cálculo erróneo del IVA o con RUT incorrecto del Organismo Ejecutor. 

g. Boletas simples excedidas del monto permitido. 

h. Vales por sobre el monto permitido. 

i. Facturas o Boletas de servicios de internet a nombre de otras personas naturales, 

distintas al organismo ejecutor. 

j. Gastos realizados fuera de los plazos establecidos en el contrato. 

 

Ámbitos Técnicos. 

 

a. Confundir objetivos con actividades o resultados. 

b. No especificar actividades. 

c. Errores en entrega de datos estadísticos de género. 

d. No anexa material fotográfico o es de escasa representatividad de la actividad 

señalada. 

e. No anexa respaldos digitales (CD) 

f. No se anexan medios de verificación de respaldo de actividades estipuladas. 

g. (Listado de Asistencia – Registro de Reuniones – Planificación de Actividades) 

h. Actividades sobre un 20% de avance, no presenta medio de verificación. 

 

 

 

IV. SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  ENCARGADO REGIONAL FPA 
 

En cada SEREMI existe un/a profesional responsable del FPA, encargado(a) de supervisar y 

acompañar el desarrollo de los proyectos. Entre sus funciones se encuentran:  

 

1. Acompañar a los Organismos Ejecutores durante toda la ejecución de los 

proyectos, entregando los insumos necesarios para el éxito del proyecto.  

 

2. Velar por la aplicación de estándares técnicos y procedimientos administrativos 

que garanticen el buen uso de los recursos entregados, el cumplimiento oportuno 

de las actividades programadas, en atención a la necesaria probidad con que deben 

operar los ejecutores y para lograr una mayor eficiencia en la administración de esos 

recursos. 

 

3. Apoyar la gestión financiera de los proyectos, facilitando su gestión administrativa. 
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4. Ayudar y colaborar en la gestión para el uso de la plataforma e-fpa, en su 

aspecto técnico y financiero. 

 

5. Promover la relación de los Organismos Ejecutores con actores públicos y 

privados presentes en los territorios para que éstos generen apoyo y recursos para las 

iniciativas en desarrollo. 

 

6. Registrar la información relevante sobre el desempeño de los proyectos, no sólo 

dando cuenta del estado de avance en la ejecución de los proyectos, sino también de la 

dinámica lograda en dicha ejecución. 

 

7. Revisar y validar en una primera instancia los Informes entregados por el 

Organismo Ejecutor (Avance y Final).  

 

A su vez el Organismo Ejecutor y quienes colaboren directamente en el proyecto, deberán 

prestar un apoyo total y expedito a la labor del Encargado Regional en la realización de las 

siguientes tareas: 

 

1. Reuniones de supervisión y seguimiento en que se establezca o ajuste el plan de 

trabajo a efectuar: etapas de ejecución del Proyecto, calendario de actividades e hitos 

de control. 

 

2. Visitas inspectivas al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la ejecución del 

mismo. En todo caso, el Encargado Regional estará facultado para realizar otras visitas 

no avisadas previamente, según corresponda al Proyecto que está supervisando. 

 

3. Asistencia obligatoria a las reuniones de coordinación y evaluación que cada 

Encargado Regional FPA planifique durante el desarrollo del proyecto.  

 

4. Acto Clausura: Una vez finalizado el proyecto, el organismo ejecutor deberá 

organizar un acto de clausura, al que asistirán representantes del Ministerio del 

Medio Ambiente, miembros del organismo ejecutor y de los organismos 

asociados, además de los socios de la organización. 
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